
Miscel·lània Cerverina, 11 (1997), pàgs. 155-180 

Apunts sobre els projectes de restauració de la 
Universitat de Cervera (1950-1990) 

JOSEP MORA I CASTELLÀ 
Arquitecte 

Presentació 

Aquest treball es basa principalment en l'estudi dels projectes i 
documentació d'arxius. La durada de les obres, les variades interven
cions i la dispersió documental fan que sigui un treball complex. La 
proximitat en el temps fa que moltes persones tinguin records directes 
de les obres de restauració de la Universitat. Per això s'agrairà 
qualsevol suggeriment o comentari respecte aquest treball, posant-se en 
contacte amb l'autor o amb el Centre Municipal de Cultura'. 

La Universitat de Cervera es va construir en el segle XVIII. L'obra 
es va allargar gairebé vuitanta anys. I fou a nivell acadèmic el moment 
de creixement i plenitud. 

\. Voldria agrair a Joan Salat els aclariments que li he demanat; a Joan Gangolells i a Enric 
Solsona la seva col·laboració al facilitar-me els plànols dels seus projectes d'intervenció a la Universitat; 
a Dolors Montagut de l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera per la seva ajuda; a l'Arxiu de la Diputació 
de Barcelona, Ser\'ei de Catalogació i Conservació de Monuments Històrics; i a Joan Porredón, que ha 
fet un treball minuciós de neteja i millora dels plànols que aquf reproduïm 
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El segle XIX fou l'època decadent amb els incendis que va patir i 
pel seu tancament el 1842, quan es traslladà definitivament a 
Barcelona. Degut a la gran superfície que ocupa va tenir diferents 
usos2. 

El segle XX és el segle de la recuperació d'aquest edifici. Es co
mençà amb els pares Claretians, que el repararien per convertir-lo en 
seminari, però amb la Guerra Civil la idea es va frustrar. En els anys 50 
es començà a fer projectes parcials de restauració, en declarar-se el 
1947 monument nacional, que es materialitzaren en el període 1965-
75, en conjugar-se projecte i ús. Actualment aquesta obra alberga deu 
entitats lligades al món de la cultura. És el renaixement de l'edifici de 
la Universitat. 

Introducció 

Un dia de l'any 1970, un gran soroll que provenia de la Universitat 
va sorprendre a la tranquil·la ciutat de Cervera. S'acabava d'enfonsar 
una part dels forjats de la Universitat del costat est. La zona s'havia 
habilitat com a magatzem del Servei Nacional del Blat i feia pocs dies 
que l'Ajuntament havia ordenat el seu desallotjament per qüestions de 
seguretat. Aquestes sobrecàrregues varen empènyer els murs, es varen 
anar inclinant fins a separar-se del forjat i, en conseqüència, fou com 
un avís que la Universitat estava en perill. Pel soroll molts veïns es 
varen pensar en un primer moment que l'enderroc havia estat molt més 
gran. 

Aquest fet va ser un dels que més va moure els cerverins a voler 
agilitar solucions i a fer gestions per veure que es podia fer per a l'ex-
Universitat. Temps enrere Ramon TuruU ja plantejava aquesta proble
màtica en un article a Segarra, on demanava una solució definitiva i 
urgent, de manera que calia insistir i mobilitzar en els despatxos minis-

2. Aquesta fase es descrita amb detall per VILA, Federico. Reseña histórica científica y literaria 
de la Universidad de Cervera, la. Ed. 1923. 2a. Ed. 1981 amb un apèndix gràfic de l'època en què es va 
restaurar. També en LLOBET, Josep M. "La universitat de Cervera: passat i present". Introducció del 
llibre de MORA, Josep. La construcció a Catalunya en el s. XVIII. Barcelona 1997. 
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terials. Que hi hagués menys xerrameques i més fets. En el mateix 
article comentava com hi va haver idees de tota mena sobre el futur de 
la Universitat. Un personatge de la jerarquia provincial de la SEU volia 
que tomés a ser Universitat. Una altra idea propugnava negociar les 
parts vendibles de l'edifici per sufragar les despeses de l'Ajuntament. 
L'article acabava amb un alè d'esperança en dir '^poseemos la certeza 
absoluta de que últimamente se ha removilizado la cuestión, recurrien
do, aparte la carta al Ministerio correspondiente, a determinada y 
prestigiosa figura oficial, de indudable influjo en los medios culturales 
y gubernativos de Madrid"^. 

La carta del ministre de Cuhura que havia adreçat a l'Ajuntament de 
Cervera era un detall de les diferents gestions que s'havien efectuat. 

L'enderroc del forjat, com sempre passa per desgràcia, va produir 
més efecte que alguns articles publicats anys enrera a la revista 
Segarra, que ja preveien aquests fets: "...la sola con la ingratitud del 
tiempo y poco a poco se fue sumergiendo hacia una lenta y profunda 
agonia. Hoy los techos se unden y la mala hierba crece por doquier ¡la 
Universidad se derrumba!... Dios nos libre de ver a nuestra 
generación al majestuoso Templo de la Ciencia que la Sapientia, 
Aedificabit Sibi Domun, convertido por la indiferencia en un gran 
montón de escombros "'^ 

El batlle que va començar les primeres gestions va ser Antoni Xuclà 
i Riu, fins a l'any 60. Els mateixos pares Claretians, ja el 1947 van 
presentar un "Memorial de la congregación de misioneros hijos del 
Inmaculado Corazón de María dirigido a S.E. el jefe del Estado con 
objeto de conceder una cantidad para restaurar la universidad". 
L'objectiu era poder-la dedicar a Universitat Pontifícia, com la de 
Comillas i Salamanca. Aquest memorial explicava la situació 
lamentable en què es troba, on es comenta que: "Un día se desprende 
parte de la cornisa, del fronstipicio, otro día se derrumba parte del 
tejado y de techos o un tramo de escalera sin que se clamara para 

3. TURULL, Ramon. "¡Ay... esta Universidad!", Segarra. 15 de juliol de 1947. 
4. MESTRES FREIXES. J., "Vacaciones", Segarra n.3, 1944. 
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poner fin a semejantes cosas... la magnitud de la fábrica ha podido ser 
argumento de peso y de dificil por no decir de imposible solución ^ 

Quan Turull deia que hi iiavia contactes amb persones influents a 
Madrid, a qui es referia? Sens dubte aquí hi podria haver la clau per 
recuperar aquest edifici. 

Un gran edifíci sense ús 

Una de les propostes des de fora de Cervera i per la ploma de 
Santiago Nadal era convertir la Universitat en una escola d'estiu i/o de 
tardor on lligava cultura i turisme. Ell proposava: ''Mientras la 
Universidad de Verano de Santander tiende a un especial interés por 
los países americanos, a cuya ruta atlántica se abre el puerto 
montañés, la Universidad de Otoño de Cervera podría dedicar 
especial atención a lo estrictamente occidental europeo en cuanto 
producto y herencia conjuntos y comunes de lo cristiano, lo romano y 
lo griego "^ 

Pocs anys abans, el 20 de novembre de 1947, s'havia declarat la 
Universitat com a monument d'interès històrico-artístic. Les primeres 
intervencions van ser de consolidació d'una part de les cobertes, a co
mençaments dels anys 50, i dirigides per Alejandro Ferrant Vázquez.^ 

Un altre tema directament relacionat amb la restauració de l'edifici 
és a què anirà destinat. No s'entén una restauració d'un edifici sense 
habilitar-lo a un ús. I aquest encara no estava clar. Fins aquí ja hem vist 
quatre propostes, com a Universitat, com a negoci i desmuntar-la, com 
a Universitat Pontifícia i com a Universitat d'estiu. Possiblement 

5. RAZQUIN, Ferran. "Algo sobre la Universidad", Segarra n.80, 1947. L'autor qualifica el 
Memorial de sobri, objectiu, magnífic i molt ben presentat. I dona complert suport al Memorial. 

6. NADAL, Santiago. "Una idea sobre la Universidad", Segarra n.l 56, 1950. 
7. Alejandro Ferrant Vázquez (Madrid 1897-1976) era l'arquitecte del "Servicio de Restauración 

de Monumentos" de la zona de Catalunya a Madrid, on hi depenien les províncies de Tarragona i Lleida. 
Barcelona I Girona tenien servei propi. El seu germà Àngel fou un pretigiós escultor. 



APUNTS SOBRE ELS PROJECTES DE RESTAURACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE ... 159 

encara hi havia més idees per treure-li major rendiment. Un edifici de 
tal magnitud necessitava una bona planificació i un bon treball d'equip. 

Cap a un redreçament de l'edifici al voltant de la fígura 
de Duran 

La creació del Patronat, el 1961, és una primera síntesi del treball 
gairebé personal que havien realitzat, movent els fils pertinents, per 
aconseguir idees, projectes i ajudes cap a l'edifici de la Universitat, 
amb el suport de personatges influents. 

Agustí Duran (Cervera 1887-Barcelona 1975) era el personatge de 
connexió amb els diferents estaments. La seva influència com a 
personatge culte, humanista i defensor del patrimoni. Com a exemple, 
va crear l'arxiu fotogràfic de la comarca de la Segarra, va ser un 
defensor del patrimoni durant la Guerra Civil, va recuperar molta 
ceràmica anfiga de la Segarra amb Isidre Clopas Batlle, va proposar el 
Museu Etnològic del Blat i la Pagesia -situat a la Universitat en un 
començament i traslladat actualment en el museu del c. Major-, etc.. 

El 1968 en Josep M. Razquin (Cervera 1930-1995), alcalde de 
Cervera des del 1960, fou nomenat president de la Diputació de Lleida. 
Va ser un altre fet clau a nivell de relacions polítiques. El nou batlle o 
paer en cap, Joan Salat, mostrarà força interès per cercar ajudes amb 
els seus continus viatges a les diferents administracions centrals que 
tenien a veure amb la Universitat com l'ensenyament mig, l'ensenya
ment laboral, patrimoni, biblioteques, etc. Al final d'aquesta trajectòria 
es pot afirmar que fent aquestes gestions ha mostrat el que ha estat la 
seva vocació. 

La connexió de la Universitat de Cervera amb la de Barcelona és 
molt clara. Una va substituir l'altra i quan la cerverina va tancar, els 
seus variats estris, arxius i llibres van anar a parar a la biblioteca de la 
Universitat Central de Barcelona. Per tant, la brillant idea de Duran, 
que la Universitat de Barcelona fos qui ajudés a nivell cultural i a 
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nivell de gestió, va ser molt ben vista pel rectorat barceloní, i la mostra 
és l'interès que hi va posar el seu rector Antoni Torroja. Amb aquest 
fet per una banda sembla que se supera aquesta pugna entre Cervera i 
Barcelona. Per una altra es proposa retornar la docència a la Universitat 
amb un institut laboral, de caràcter agrícola i ramader per a la zona 
cerealística com és la Segarra. 

Després d'un any d'intenses gestions, el 1960 es redacta el projecte 
global de la Universitat de Cervera, posteriorment es fan algunes 
modificacions i per fi el 1963 s'aprova i s'inaugura una part de la 
Universitat per destinar-la a institut. 

L'edifici tomava a la vida, a la vegada que es combinaven els tre
balls docents amb els de restauració, com va passar en els seus orígens. 
Això fa que sigui una obra on continua havent-hi una convivència entre 
cultura i arquitectura. En un primer moment el lloc ocupat era mínim, 
mentre es feien les obres que anaven seguint les diferents fases previs
tes. L'any següent, el 1964, es va obrir la branca administrativa. 

Antoni Torroja i la Universitat 

La família dels Torroja és de tradició matemàtica, començà pel pare, 
que era catedràtic de matemàtiques a la Universitat de València i 
Madrid. Els seus fills van ser Josep Maria, Antoni i Eduard. Els tres 
van destacar en la branca de les ciències i són personatges influents en 
el camp de la cultura científica^. Antoni Torroja va demostrar molt 
interès per revitalitzar la Universitat. Avui l'institut de secundaria porta 
el seu nom com a reconeixement. Ell fou el precursor del projecte 
global de la Universitat de Cervera, que proposava donar uns usos a tot 
l'edifici: 

8. Antoni Torroja i Miret (Tarragona 1888-Barcelona 1974) Matemàtic. A Madrid cursà els estudis 
de matemàtiques i d'enginyer de mines. El 1917 guanyà una càtedra de geometria a la Universitat de 
Saragossa i al cap de poc temps passà a la de Barcelona. El seu magisteri exercí una gran influència 
degut a l'educació del raonament que inculcava. Fou acadèmic de l'Acadèmia de Barcelona i de Madrid. 
Durants els anys 1957-63 fou rector de la Universitat de Barcelona. El seu germà Eduard és sobretot 
conegut per les seves construccions en estructura de formigó, com les esglésies del Pirineu lleidatà de 
Xerallo i del Pont de Suert. El seu germà Josep Maria va destacar com introductor al país de la 
fotogrametria. Extret de la GEC. 
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a.-Institut laboral, amb una demanda creixent pels pocs instituts 
que hi havia a les comarques veïnes. 
b.-Dipòsit de llibres de la Universitat de Barcelona. 
c.-Residència per a la comunitat dels pares Claretians i 
l'alumnat de fora Cervera, és a dir, un col·legi menor. 
d.-Exposició permanent d'estris rurals. 
e.-Espai per a cursets de recerca. 
f.- Habitatges professorat en una de les torres de la Universitat. 
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Fig.l. Distribució d'usos de la planta pis del projecte global de restauració de la 
Universitat de Cervera. Camil Pallas, 1962. Font: AHCC. Dibuix: Josep Mora. 

Aquest projecte s'encarrega al Servei del Patrimoni de la Diputació 
de Barcelona, que és el lloc de més prestigi i tradició en restauració de 
monuments (l'únic que hi havia a Catalunya). Tal com es llegeix en la 
memòria, l'encàrrec el fa Antoni Torroja a Camil Pallas, on es llegeix: 
''El avanzado estado de ruina en que se encuentra el edificio 
construido para albergar la antigua Universidad de Cervera, ha 
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movido a algunas entidades —para restaurar dicho edificio— y 
contribuyen a elevar el nivel cultural, profesional y social de la 
región ••^. 

L'estat en què es trobava l'edifici és descrit en la mateixa memòria 
del projecte, el qual en realitzar-se en diferents fases, i degut a la 
grandària de l'edificació, va tardar quinze anys en fer un primer treball 
de consolidació. En el projecte d'ampliació de l'institut laboral, 2a 
fase, es llegeix: ''Las plantas bajas están cubiertas de techos above
dados de gran luz, el primer piso de jaceñas y vigas de la misma luz y 
cubierta con cuchillos de armadura que sostienen los altillos del 
desván. El estado es muy malo, las bóvedas que no estan agrietadas no 
tienen la solidez suficiente para resistir su uso como sostén de un 
techo, por lo que es el presupuesto que se ha previsto la utilización de 
aquellas como el decorativo y la construcción de un nuevo techo en el 
grueso de la bóveda, para la resitencia necesaria en aulas y demás 
dependencias. También se prevé el reforzamiento del segundo techo 
cerámico con viguetas de 8,50 cm. con jaceñas, cada 4,30 cm. y unos 
añadidos (tornapuntas) a los cuchillos de las armaduras que eviten el 
ulterior movimiento de aquellas, que ha hecho padecer sensiblemente 
las paredes "^^. 

Per finançar les obres Torroja tenia la idea que, dins el projecte 
global, cada fase fos sufragada per cada una de les entitats que estés 
més propera a un deis sis usos a qué es destinava l'obra. I a més crear 
un patronat amb importants personatges públics que donessin prestigi 
per defensar l'obra i amb poder econòmic. Es per això que trobarem 
que el patronat estava format per gent ben heterogènia i, en alguns 
casos, allunyats del món del patrimoni. 

9. Extret de la Memòria del projecte de restauració de la Universitat, Pallas 1960. Diputació de 
Barcelona. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). Fons documental. Arxiu Pallas. 

10. Extret de la Memòria del projecte de restauració de la Universitat, Pallas 1961. Diputació de 
Barcelona. SPAL. Fons documental.Arxiu Pallas. 
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Lo que a mi vez y con Inolusldn dal proyecto de referencia, 
traulado a V.S. para su conoolmlentc y efectos consiguientes. 

Oíos guarda a V.S. muohoa aflos. 
Barcelona, 12 da febrero da 1963. 

EL RECTOR, 

Sr. D. Camilo Payas Ar l sa . - Arquitecto. 

Fig.2. Carta de la Direcció General d'Ensenyament Laboral al Rector Antoni 
Torroja sobre el projecte de Pallas. 12 de febrer de 1963. Font: AHCC. 
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PLANTA BSO ESTRUCTURA ESCALA. 1:100 

Fig. 3. Estructura proposada per a la planta pis de l'ala centraL Pallas, 1962 

Fig.4. Secció vertical amb els nous forjats a realitzar. Pallas, 1962 
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El Patronat de la Universitat de Cervera 

La creació del Patronat Universitari de Cervera suposava que les 
més importants entitats públiques es dedicarien a activar i protegir 
l'edifici de la Universitat. 

En la primera composició del Patronat hi havia dos classes de 
patrons. Els patrons nats eren: el rector de la Universitat de Barcelona 
(Antoni Torroja), el bisbat de Solsona (Vicente Enrique Tarancón), la 
Diputació Provincial de Lleida (Roberto Olano), l'Ajuntament de 
Cervera (Josep Razquin) i el delegat de zona del Patrimoni Artístic 
(Carles Cid). 

Els patrons elegits eren d'entitats proposades pel Patronat: gober
nador civil de Lleida (José A. Serrano), Direcció General d'Arxius i 
Biblioteques (Ignacio Rubio), representant de la Direcció General de 
Ensenyament Laboral (Jaime Guardia), president de Germandat Sindi
cal dels Llauradors i Ramaders de Cervera (Amadeu Biosca), Direcció 
General d'Agricultura (José Cases), Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (Agustí Duran), Facultat de Ciències de l'Universitari de 
Barcelona (Santiago Alcobé). El President era el rector de la UB, Anto
ni Torroja. El primer punt de les bases era molt clar: "Se declara de 
interés nacional la consolidación y conservación del edificio de la 
antigua Universidad, así como las actividades culturales que en el 
mismo se organizan "". 

El Patronat decidia com es desenvolupava el projecte, on per exem
ple s'aprovà que es fes en sis fases. També es parlà de celebrar els 250 
anys de la seva fundació l'any 1967. 

De 1962 a 1965 es van fer setze reunions. A partir de 1967 en l'ar-
xiu no consta cap reunió. Potser hi va haver dificultats d'assistència 
dels patrons perquè eren personatges de prestigi. Algunes reunions es 
feien a Barcelona, al rectorat de la UB. El 1965, el president fou el nou 
rector Santiago Alcobé, i el 1977 ho va ésser García Valdecasas. 

11. Arxiu Històric Comarcal de Cervera (AHCC). Universitat de Cervera. Patronat 
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El 1986 el Patronat de la Universitat de Cervera es va reformar sota 
la dependència dels departaments de Cultura i d'Ensenyament de la 
Generalitat. Es deroga el decret de 1961 i se n'aprova un de nou presi
dit pel conseller de Cultura. Hi ha dos vicepresidents: el conseller 
d'Ensenyament i l'alcalde de Cervera, amb 3 vocals del Departament 
de Cultura, 3 vocals pel Departament d'Ensenyament, 3 representants 
de l'Ajuntament i un representant de la UB. 

En l'article 2 es llegeix els seus objectius i competències en 5 punts: 
exercir l'administració; vetllar perquè la utilització no perjudiqui la 
seva condició de monument; tenir cura de la conservació; vetllar per
què es realitzin les obres de conservació i millora, i promocionar i 
impulsar les iniciatives de caràcter cultural, intel.lectual i artístic, tradi
cional i popular, d'arxius, biblioteques, exposicions, sales de conferèn
cies i totes aquelles altres activitats d'exposició cultural i d'esbarjo així 
com de centres d'ensenyament i investigació, bé directament o amb la 
col·laboració d'altres entitas o institucions'2. 

En l'actualitat el Patronat no té activitat i es fa necessària la seva 
reactivado en un moment en què aquest edifici té diversos problemes 
en la seva fàbrica. 

Els primers projectes (1950-1962) 

Els projectes que inicialment es varen executar foren la consolidació 
de la coberta de la torre , el 1950, i de la coberta de la capella, el 1951. 
L'autor fou Alexandre Ferran i per ara no hem pogut trobar aquests 
projectes. 

Els diversos projectes de restauració, des de l'any 1960 a l'any 
1975, per citar la fase de restauració bàsica de l'edifici, fa que hi hagi 
una varietat de projectes, de reformes d'aquests projectes, que fa difícil 
el seu procés lineal. Han estat 15 anys on s'ha reformat una part impor
tant de l'estructura, i durant aquest temps el projecte inicial ha anat 

12. ADGC núm. 698. d'l 1 de juny de 1986. 
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perdent pes, quan alguns dels espais projectats canvien el seu ús. Se 
segueix amb la idea d'ubicar en la planta primera les aules i serveis de 
l'institut i en la planta baixa els tallers, gimnàs, junt amb altres zones 
ocupades per a altres usos, com el dipòsit de llibres i el museu de la 
pagesia. 

L'actuació en aquest edifici es podria dividir en dues parts: la 
primera amb l'actuació de Camil Pallas com l'arquitecte de la Dipu
tació de Barcelona; en aquesta fase es treballa per la consolidació. La 
segona part són projectes puntuals realitzats per Joan Gangolells, en 
l'ampliació de l'arxiu pel dipòsit de llibres d'una part de les golfes i el 
reforç d'una de les torres, i d'Enric Solsona en la intervenció de la 
ubicació de l'Arxiu Històric Comarcal i la biblioteca municipal, amb 
una nova obertura en la façana sud. 

El desenvolupament global del projecte va anar variant, des dels 
inicis del 1960 al projecte del 1962, el qual dóna la sensació encara de 
provisionalitat, degut possiblement a la complexitat de lligar els sis 
usos diferents. 

Mentrestant ja s'estaven desenvolupant els projectes del dipòsit de 
llibres, que passa a ser un dipòsit de documents d'arxiu General de 
l'Administració —en l'ala del c. Manuel Ibarra— i el de sala d'expo
sicions —en l'espai sota la capella—. Posteriorment es va crear un 
altre arxiu: el dipòsit bibliogràfic de la BUCB en la zona de les golfes 
del costat nord.'3 

A principis del 1963 es presentà la fase del projecte per a col·legi 
menor, amb una cabuda de 67 alumnes i 6 membres religiosos. El pro
jecte es retornà per falta d'informació i el que és més important, se li 
demanà a Pallas un plànol general definit tal com reproduïm, insistint 
que "... cuando un proyecto ha de llevarse a cabo en fases diversas 
debe realizarse previamente un estudio de conjunto o anteproyecto 
muy completo donde se especifique sin anbigüedad todas las obras que 
requiere el proyecto definitivo ..."''*. 

13. Revista Lligall, núm. 1. 1988. Associació d'Arxivers de Catalunya, pàgs. 13-16 
14. AHCC. Universitat de Cervera. 
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De tota manera, encara no conec les causes, però els projectes del 
col·legi menor, d'espais per a recerca i d'habitacles per al professorat 
no es varen portar a terme. Els dos primers projectes només estan 
dibuixats en esborrany. El dels habitacles estava realizat i només es va 
fer una vi venda a cada torre de costat sud. 

L'obra s'anava fent en funció de les ajuden que es reben. Es feien 
projectes parcials per justificar la quantitat que podien destinar-hi. A 
més com que les ajudes venien de diferents departaments dels minis
teris, els projectes estan dispersos. Si ens situem en la façana interior, 
els treballs començaren pel costat dret, seguint la forma que té d' "U". 

A nivell tècnic, el projecte de dipòsit de llibres utilitzà l'ús de la 
jàssera mixta tipus "Homar", pretensada i muntada a l'obra. És circu
lar, amb nervis a 120 ° per resistir una sobrecàrrega de 1.100 Kg/m2. 
En la resta de l'obra, els forjats es suporten per unes jàsseres 
metàl·liques 2 U - 38 per una sobrecàrrega de 500 Kg/m2. El plànol 
d'estructura mostra la disposició de les biguetes i els arcs de creueria 
són de volta de maó. 

El 1966 es realitza una ampliació de l'institut laboral, que implica 
una nova part de l'edifici per consolidar i adequar a les necessitats do
cents. Llegir la memòria d'aquest projecte és entendre el tipus de 
treball que s'estava realitzant "£/ creciente curso de alumnado del 
Instituto Laboral, requiere la adaptación de una parte del antiguo 
edificio, para la ubicación de nuevas aulas de enseñanza. Para ello se 
escoge el Ala Este de su mitad Sur, entre el cuerpo central y el 
Instituto Laboral masculino. Una parte de esta Ala, en suplanta baja y 
en cinco de sus ocho tramos, ya se consolidaron las bóvedas y se 
utilizó como Gimnasio. El Proyecto actual comprende la terminación 
total de esta ala, con la terminación de los tres tramos restantes, que 
tienen hundidas las bóvedas, la completa renovación del piso primero 
y segundo y las cubiertas. Las bóvedas de planta baja se reconstruirán 
con los mismos perfiles que las antiguas, sostenidas por el techo 
resistente superior, de la misma forma que los ya construidos. El 
segundo techo se construirá en hormigón armado, con capacidad de 
sobrecarga de 500 Kg/m2. La cubierta será con cuchillos de armadura 
de hormigón armado, viguetas, solera y teja, los cuchillos de 



APUNTS SOBRE ELS PROJECTES DE RESTAURACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE ... 169 

armadura en la parte del pasillo se hacen de manera (según se indica 
en los pianos) que se suprime el tirante para no dar la impresión de 
falta de altura. Las tejas se aprovecharán las viejas al objeto de 
mantener la unidad de estética del conjunto. 

Comprende además el presente proyecto la terminación completa 
del aula de tres tramos en planta baja, cuatro aulas de dos tramos en 
piso y acabados sencillos en el segundo piso, con la instalación de 
electricidad y calefacción, para lo cual se requiere una ampliación de 
elementos de la caldera central. 

Toda la carpintería se realizará de acuerdo con los tipos antiguos 
existentes debidamente restaurados o nuevos en la misma forma de 
aquéllos. 

Exteriormente la parte de piedra labrada de pilares, arcos, corni
sas, molduras, de aberturas está en estado aceptable, no asi el pavi
mento de losas que se sustituye enteramente en toda la superficie que 
falta reconstruir. 

Los revoques y estrucados del patio interior completo y el exterior 
del ala correspondientes deberán hacerse completos incluidos en el 
presente Proyecto. 

Comprende también el presente Proyecto el desmontaje del Gran 
Portal que situado en la planta primera y adosado al cuerpo central, 
daba acceso a la Biblioteca de la Antigua Universidad. Una vez des
montado cuidadosamente, se almacenará en lugar adecuado del mis
mo edificio en espera de su definitiva colocación. (Aquesta partida no 
es va executar) 

Con la ejecución de estos trabajos se cumplirá el destino utilitario 
de las obras de Ampliación del Instituto Laboral, y se respetará de 
manera escrupulosa el carácter Histórico -Artístico del Monumento, 
en su aspecto exterior y en los detalles estructurales y decorativos de 
interiores. 
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La superficie a ocupar es la siguiente: 

Planta baja 15 x 13,50= 202,50 m2 
Planta piso 1" 32,50x15= 487,50 m2 
Plantapiso 2°32,50x 15 = 487,50 m2 

1.177,50 m2 
Presupuesto total 5.197.195 pts. 

Los trabajos que se proyectan se refieren a obras de reforma y gran 
reparación "^^. 

A partir deis 70 es comencen a veure els fruits de les gestions que 
s'estaven fent a Madrid, a Barcelona i a Lleida. 

El 1971 es donà un fet important. Es destinaren 12 milions als 
centres d'ensenyament de Cervera, dels quals 9,5 milions eren per a la 
Universitat. L'Institut ja tenia 500 alumnes i aprofitant la visita a 
Barcelona del ministre d'Educació i Ciència, Sr. Lora Tamayo, junt 
amb els directors generals del Ministeri, Sr. Segú i Sr. Villa, i per la 
influència de Torroja, varen visitar l'edifici i les obres com es 
desenvolupaven. 

El 1972 es continuà amb la visita de personalitats, en aquest cas 
eren el comissari del Patrimoni Artístic Nacional, Silva Porto i el sub-
comissari, l'arquitecte Alberto García Gil. Es l'any en què la residència 
dels pares Claretians —iniciada el 1968—, passà a ser col·legi menor 
en l'edifici de l'antiga impremta de la Universitat. També es va fer el 
Ir "Consejo Nacional-Social Sindical Segarra-Sió" per donar a 
conèixer les potencialitats de la Segarra en l'aspecte turístic, on la 
Universitat era una de les obres a tenir en compte. El 1973 s'inaugurà 
la UNED i la càtedra Gaudí va fer unes jornades d'estudi per la 
protecció del conjimt històric local. 

15. AHCC. Universitat, Caixa n.3. Memòria del projecte d'Ampliació de l'Institut laboral. Pallas. 
1966 
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En aquesta la fase no hi va haver un projecte general definit. S'anava 
treballant en funció de les ajudes que s'anaven rebent. Els empresaris que hi 
van participar en diverses fases varen ser Joan Ninot de Cervera, 
Construccions Esteve de Lleida i Albert Capdevila de Cervera. 

Fig. 5. Secció vertical per una torre dels extrems. Pallas 1964 

Fig. 6. Habitacle tipus de quatre dormitoris. Pallas, 1964. 
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Adcptadon ele Vivienda conserje en el 
entresuelo cte lo Torre Sur-Este de la Antigua 
Univeisidad de Cervera. 

CERVERA,Abril de 1967 

escab 1:100 

Fig. 7. Habitacle tipus de dos dormitoris per al bidell. Pallas, 1967. 

La personalitat de Camil Pallas Arisa 16 

Fou l'arquitecte del Servei de Catalogació i Conservació de Monu
ments de la Diputació de Barcelona durant els anys 1954-1978. Va 
succeir el prestigiós Jeroni Martorell (1915-51). Eren uns moments on 
el concepte de patrimoni era molt més minoritari. Hi havia pocs 
arquitectes que s'hi dedicaven i el concepte d'actuació era des d'una 
perspectiva molt pràctica pels pocs mitjans que tenien. 

16. Camil Pallas i Arisa (Sant Julià de Vilatorta, Osona 1918-Roda de Ter, 1982) Arquitecte. Titulat 
a Barcelona (1945). Entrà a la Diputació Provincial de Barcelona el 1953 com a cap del Servei de 
Conservació de Monuments i fou cap dels serveis d'arquitectura des del 1967. Entre les seves obres de 
restauració hi ha el pont del Diable de Martorell, el castell de Sant Martí Sarroca i els monestirs de Lluçà 
i de l'Estany. Com a obres de creació ha fet el parvulari i les escoles Mundet, el Museu de Badalona, el 
Museu Tèxtil de Terrassa i el Museu de Capellades i ha dut a terme la instal·lació del Museu de Mir, la 
restauració del palau Maricel de Sitges i la instal·lació al seu edifici de la col·lecció Pérez Rosales. Font 
GEC. 
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Per aquest motiu ens va sorprendre trobar en l'arxiu de la Diputació 
uns plànols d'actuació sobre unes còpies del projecte de Miquel Marín 
de 1751 per estalviar-se l'aixecament, comprovar mesures i afegir les 
cotes dels detalls en planta i alçat. Aquest pragmatisme és una de les 
característiques d'aquests anys 60.'^ 

rig.8. Projecte de nova façana xud-est. Pallas, sense data. Fotografia de J.Francés 

El projecte de Pallas Arisa com a criteris d'intervenció: la consoli
dació en primer lloc, d'anastilosi -reparació dels desperfectes- en segon 
lloc i de creació, com el mobiliari, vitralls i el projecte no construït de 
la portada pel costat sud per donar-li accés. En tots els projectes la 
memòria es concisa, les descripcions curtes i de tipus constructiu. 

En el cas del projecte de façana (Fig.8) obre una porta i forma un 
cos sortint de doble alçada, incorpora dues obertures, utilitza un pretès 
llenguatge barroc com si fos de l'època de la construcció del s. XVIII. 
No hem trobat la memòria d'aquest projecte que ens expliqui l'ús de 
l'entrada i l'escala. Una escala en dos trams de forma molt diferent. El 

17. Els vegetals originals no els hem pogut localitzar. Aquestes copies són en paper tipus Cansón i 
segons els arxivers és paper d'aquest segle. 
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primer tram és molt ample i de formes arrodonides, i un segon tram 
molt encaixat i més estret. Al primer pis s'endevina una gran vidriera 
cap a l'interior, semblant a la Palladiana.'̂  Aquest projecte de nova 
façeina té un lligam amb el concepte de restauració de Viollet le-Duc, 
que va tenir a Catalunya deixebles com Elies Rogent, autor de la 
Universitat de Barcelona i de la restauració de l'església romànica de 
Ripoll. Per Viollet "restaurar un edifici, no és solament sostenir-lo, 
reparar-lo o refer-lo, és restablir-lo cap a un estat complet que pot ser 
no ha tingut mai en un moment donat".'^ 

Els projectes de Joan Gangolells i Enric Solsona 

La segona fase d'intervenció correspon a treballs de la dècada dels 
80. El projecte de Gangolells constava de reforçar el forjat de l'ala 
esquerra central per ampliar l'arxiu de llibres del dipòsit legal. Es 
dissenyà amb dos condicionants: 

A. Sense poder apuntalar, ja que hi havia un sostre sota i hi havien 
aules que no es podien deixar d'utilitzar. 

B. L'alçada del terra a l'encavallada era ajustada al pas dels arxi
vers, per això es va fer la zona de pas, el forjat més baix, i que 
correspon amb el tram més curt, i la zona més ampla, on hi ha les 
prestatgeries, el forjat té més cantell. Per això es va eliminar el mur 
central paral·lel a la façana, deixant-hi uns pilars a l'indret de cada 
encavallada original. 

També hi va haver el projecte de reforçar una torre el 1982, la qual 
encara tenia l'estructura original. Es va tirantar, es va realitzar una biga 

18. Aquests criteris d'intervenció avui en dia estan completament descartats. Es tendeix a la mínima 
intervenció en el monument, al respecte a l'autenticitat, a la diferenciació entre l'existent i la nova 
intervenció, a la possibilitat de la reversibilitat i intervenir en casos de real necessitat. Extret de 
MIARELLI-MARlANI, Gaetano. "Historia de los criterios de intervención en el pafrimonio arquitectó
nico", Monumentos y Proyecto, Ministerio de Cultura, Madrid 1990. 

19. VIOLET LE-DUC, Dictionaire Raisonné de I 'archilecture française du XI au XVI siècle, vol. X, 
1854-1868. Terme: restauració. 
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de lligada perimetral, es substituí un tirant de fusta i s'arreglà la 
coberta, canviant les Uates. 

SECCIÓN A A 

eu*"ico 

-liülAIUJtt»l.ái.r*B4JU!* 

SEcaON BB 

Fig.9. Seccions verticals A i B del projecte de restauració de la torre sud-est. 
Gangolells, 1982. 
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El projecte d'Enric Solsona de l'AHCC i la biblioteca va tocar el 
vell tema de si fer noves obertures al costat sud-est i donar més 
importància a la façana posterior o, pel contrari potenciar les dues 
entrades dels costats. S'optà com va fer Pallas per obrir dos portes al 
centre, seguint l'esquema d'ordenació de les obertures amb una 
actuació anodina. Les dues entrades, independents desde l'exterior, 
són una per a l'arxiu (la la obra realitzada) i l'altra per a la biblioteca. 

La modulació pròpia de l'edifici ordena els dos àmbits de les depen
dències. En el cas de l'arxiu té cinc mòduls quadrats, un de vestíbul, un 
de consulta i tres d'arxiu amb un altell d'estructura independent. 

En el cas de la biblioteca, amb un ús més de cara al públic, hi ha un 
mòdul de vestíbul, un de control i de novetats, tres de consulta amb 
altell d'estructura independent i al final una zona de biblioteca infantil. 

Els empresaris que hi van participar varen ser Obrynor S.A. de 
Madrid -1981-, Construcciones y Contratas Capdevila S.A. i Joan 
Ramon Piqué -1982-, en els projectes de Gangolells. 

Fig.lO. Proposta de façana sud-est per les entrades a la Biblioteca i Arxiu. 
Solsona, 1985. 
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Fig.ll. Planta del projecte d'Arxiu Comarcal. Solsona, 1985. 

Fig.12. Planta i detall de la secció del projecte de Biblioteca Comarcal. 
Solsona, 1989. 
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Conclusions 

A. Si es mira un plànol de Cervera, i sobretot si és del tipus 
parcel.lari, hom s'adona de la gran superfície que ocupa la Universitat. 
Els m2 que té, els diversos usos que ha tingut, han fet que els seus 
murs hagin patit més de l'habitual i agreujat pel poc manteniment. 
Recordo que a principis dels 70 havia nascut un arbre en una teulada 
d'un dels patis quadrats. 

És un edifici desproporcionat per a Cervera i per als seus possibles 
usos d'avui. Per això és format per diverses entitats amb la conseqüent 
dispersió d'objectius. Per això es necessari unificar criteris i crear una 
comissió més eficient que l'actual Patronat per poder prendre decisions 
unitàries. Aquest últim any s'ha detectat la presència de tèrmits, els 
quals habiten en un sòl humit, pugen per l'interior dels murs i 
destrossen la fusta de la coberta. Aquest és un problema urgent que 
implica totes les parts. 

B. Les actuacions en l'edifici en matèria de restauració han marcat 
les tendències que han anat variant durant els decennis que abraça 
l'obra. 

En la la fase, amb Camil Pallas, l'actuació és molt pragmàtica, fruit 
de la formació, de la quantitat d'obres on la Diputació havia d'actuar i 
amb unes idees properes al concepte de restauració de VioUet. 

En la 2a fase el concepte de restauració havia evolucionat amb 
noves generacions de professionals i noves propostes d'intervenció en 
el patrimoni, tot coincidint amb l'arribada de la democràcia. L'ús 
d'elements nous, que contrasten amb l'existent, és present als arxius i 
la biblioteca. L'actuació es basa en una actuació per contrast, utilitzant 
nous materials amb noves tècniques, que donen una lectura visual de 
l'obra original i de l'obra actual. 
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C. Quan en el pròleg es defineix que la Universitat està actualment 
en una època de renaixement, és degut a què com en els seus inicis 
toma a estar ben a prop de la cultura, amb les diferents activitats que 
aixopluga, i sobretot si ho comparem amb els difícils moments que ha 
passat. 



Any Títol Pressupost Autor Arxiu 

1950 Coberta de la torre Parran AHCC 
1951 Cobertes Capella Parran AHCC 
1960 Antiga Universitat Cervera Pallas SPALDP 
1961, agost Projecte dipòsit llibres 2.243.275,62 Pallas SPALDP 
1961, set. Avant projecte restauració 13.126.075,50 Pallas SPALDP 
1962, març Projecte global Universitat 15.605.530,94 Pallas SPALDP 
1962 Proj. dependències Univers. 2.204.632,72 Pallas SPALDP 
1962 Proj. dipòsit llibres Pallas SPALDP 
1962 Proj. sales exposicions 693.790,72 Pallas SPALDP 
1962 Avant projecte restauració església Universitat Pallas SPALDP 
1962 Proj.habilitació locals edificis antics 4.521.800,98 Pallas AHCC 
1964 Arrebossat façanes Parran AHCC 
1964 Coberta torre esquerra Parran AHCC 
1964 Proj. Dipòsit llibres 3.331.192,64 Pallas SPALDP 
1964, abril Vivenda professors més conserge 2.780.713,64 Pallas SPALDP 
1964, set. Proj. Institut Laboral femení 2.386.265,04 Pallas AHCC 
1966 Proj. ampliació de l'inst. 2a fase Pallas AHCC 
1966 Restauració torre central i sales contigües 1.861.437,60 Pallas AHCC,C-3 
1966, nov. Proj. Institut Laboral 2a fase 5.197.195,08 Pallas AHCC 
1967, abril Habitatge conserge, torre sur est 132.411,85 Pallas AHCC 
1967, abril Insta!.lació auxiliar aules taller Pallas AHCC 
1970, nov. Disseny del fanal per al claustre Pallas SPALDP 
1970, nov. Disseny d'aplicacions per al passadís Pallas SPALDP 
1971, set. Carta d'A.Duran a C.Pallas Pallas SPALDP 
1975 Cos central façana principal Parran AHCC 
1981, abril Ampliació dipòsit-legal Gangolells = 
1982, juny Restauració torre est Gangolells = 
1985, juny Arxiu Històric Comarcal Solsona = 
1989, juny Biblioteca Comarcal Solsona 
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