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Resumen:
Se describe en detalle el proceso de redacción del proyecto y la posterior construcción de la obra de la Biblioteca 
Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí.

La Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí: el proceso de redacción del proyecto de 
edificación y mobiliario y la ejecución de la obra
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Abstract:
The article describes in detail the preparation of the project, as well as the subsequent construction of the Mercè 
Rodoreda Library of Sant Joan Despí.

The Mercè Rodoreda Library of Sant Joan Despí: the preparation of the building and 
furnishings project and the execution of the plan
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1. Introducció
Aquest escrit tracta de donar una visió, des d’una òptica 
segurament esbiaixada i sintètica, però present en tot el 
procés, sobre les vicissituds que han anat configurant el 
projecte i la construcció posterior de l’obra de la bibliote-
ca. En conjunt, suposa un període que comprèn del 2006 
al 2011, encara que els primers encaixos demanats per 
l’Ajuntament daten del 2003. Es tracta d’una visió esbiaixa-
da, òbviament per la perspectiva de la meva activitat pro-
fessional, però d’altra banda, des d’unes característiques 
i responsabilitats que m’han permès viure el procés d’una 
manera continuada, des de les primeres reunions fins al 
que s’anomena final d’obra. 

El projecte i la direcció d’obra van ser encarregats per 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és 
una associació de municipis amb la finalitat de dotar-se 
d’uns serveis de coordinació i gestió de diferents ser-
veis relacionats amb l’espai públic, els equipaments, 
l’urbanisme i les infraestructures en l’àmbit territorial de la 
realitat metropolitana. 

Formen part d’aquesta comunitat 32 municipis: des de 
Montgat i Tiana al Nord fins a Castelldefels pel Sud o Sant 
Andreu de la Barca i Badia del Vallès per la banda Oest. 

 La Direcció de Serveis Tècnics agrupa diversos equips de 
treball que s’encarreguen de desenvolupar projectes i obres, 
entre els quals predominen els relacionats amb l’espai 
públic en major o menor escala: des de petites actuacions 
d’arranjament urbà fins a la urbanització de carrers i places 
en parcs de caràcter metropolità.

Els darrers anys s’ha començat a treballar per als ajunta-
ments en el camp dels equipaments públics, com ara polies-
portius, guarderies, centres cívics, piscines i biblioteques.

Els equips de treball estan formats habitualment per arqui-
tectes, aparelladors, enginyers industrials, enginyers agrò-
noms, estudiants d’aquestes disciplines i, en funció del tipus 
de feina, es demana la col·laboració d’especialistes en altres 
branques. Per a aquest projecte i obra s’ha comptat amb 
l’ajuda d’un estructurista, un enginyer per a les instal·lacions 
i un tècnic en equipament escènic.

2. Encàrrec del projecte, dades inicials.
Emplaçament i programa funcional, 
necessitat d’una nova biblioteca   
Sant Joan Despí és actualment una població de 32.000 
habitants, situada al marge esquerre del riu Llobregat, al 
Sud-oest de Barcelona. 

En un estudi fet per la Diputació de Barcelona l’any 2003, 
s’hi manifestava la falta d’una biblioteca propera als barris 
Centre i Pla de Vent-Torreblanca, que són els més allunyats 
de l’única biblioteca existent llavors a Sant Joan Despí, la 
Miquel Martí i Pol, situada al barri de Les Planes.

Com a nou equipament cultural, l’Ajuntament va dema-
nar d’incloure-hi una sala polivalent i tres més de dimen-
sions menors que reunissin les condicions per a la realitza-
ció d’actes culturals o recreatius. 

També es va demanar que s’hi afegís un aparcament 
soterrat de dues plantes per donar resposta a aquesta 
demanda de la població.

El solar, qualificat en el planejament vigent com a 
equipament públic, constitueix una illa envoltada pels 
carrers Major, Federic Casas, José A. Goytisolo i Jacint 
Verdaguer. Aquesta illa, d’uns 4.500 m2, forma part d’un 
dels darrers creixements residencials cap al riu, al vessant 
Sud de la ciutat, amb el carrer Major com a límit entre el 
teixit antic i el nou eixample, conegut com Pla del Vent-
Torreblanca.

L’emplaçament presenta un pendent constant, amb la 
cota més baixa a l’esmentat carrer, amb un entorn urbà de 
diferents tipologies residencials, plurifamiliars en alçada o de 
més baixa densitat. (Figura 1) 

La seva situació, doncs, reforça el carrer Major com a 
eix urbà i vertebrador de diversos equipaments a la ciutat, 
com el Mercat, el Poliesportiu Salvador Gimeno i la mateixa 
Biblioteca.

Disposar del lloc i el programa funcional redactat per 
la Diputació de Barcelona van ser la base del projecte. 
Aquest darrer va quedar recollit en un document que analit-
za la situació bibliotecària del municipi i estableix de forma 
exhaustiva des de les superfícies i les característiques dels 







L’extensa normativa vigent que regula actualment l’edificació 
no apareix en aquest esquema, per bé que si es parla d’agents 
presents durant aquest procés, aquesta presència es podria 
considerar d’una rellevància de primer ordre a l’hora de pren-
dre decisions referents al projecte i l’obra.

Crec que veient aquest quadre resulta evident que tant el 
projecte com l’obra es desenvolupa en equip, més enllà dels 
tècnics que signen preceptivament el treball i encara que 
legalment es pugui entendre que la responsabilitat profes-
sional individual és ineludible, tant en els aspectes formals i 
constructius, com en la justificació del pressupost adjudicat 
i certificat en l’obra.

4. Planejament del projecte i criteris 
d’organització funcional i formal
Observant els primers encaixos del 2003, es pot observar que 
algunes de les traces més significatives que configuraven el 
projecte han perdurat, malgrat que els canvis en el volum 
general hagin estat més o menys importants (Figura 3)
Aquestes traces o criteris inicials, que es van completar en 
altres fases del projecte eren:

- La disposició de l’edifici enretirat, tot deixant una plaça davant 
del carrer Major, i posant l’èmfasi en el seu caràcter d’eix urbà. 

- El pati central amb circulacions al voltant i articulant-hi les 
peces principals: l’accés, la biblioteca i la sala polivalent 
municipal.  

- La indicació del caràcter de la Biblioteca i del Centre com a 
espai públic, tot valorant-ne la transparència o interrelació 

dels espais interiors i exteriors, més evident possible-
ment en l’avantprojecte, en què el pati interior es podia 
travessar com si fos una petita plaça. 

- Intent d’adequació de la volumetria a un entorn urbà de 
creació recent, però ja consolidat.

Als canvis produïts per l’evolució del programa (desapa-
rició de l’Arxiu Municipal, augment d’aforament de la sala 
i creixement amb una nova planta segona per incorporar 
noves sales, etc.), s’hi van sumar els que el mateix projecte 
va reclamar en el procés d’elaboració. 

La volumetria general, per tant, es va anar regenerant, i 
potser perdent rotunditat, però sempre tractant de no supe-
rar l’escala que el caràcter del mateix lloc sembla suggerir. 

Durant el projecte bàsic i executiu, en què es defineix el 
document perquè l’edifici pugui ser licitat i construït, aquest 
encaix a la ciutat va continuar sent un objectiu primordial, per 
la qual cosa es va treballar en l’intent de trobar les mides i 
l’escala adequades al lloc. 

Aquest desenvolupament va sent corregit, revisat i millo-
rat amb els agents esmentats al capítol anterior. 

En aquest sentit, l’Ajuntament va anar supervisant la 
proposta tant en aspectes de programa, com d’aparença 
formal, constructiva o de detall en els materials emprats i 
s’hi van incorporar com a nous elements de desenvolupa-
ment del projecte (Figura 4)

Quan el projecte es troba en aquesta fase, els canvis s’han 
de traslladar també a tots els àmbits particulars, alhora que 
cal comprovar novament el funcionament correcte del con-
junt. Per exemple, és possible que el canvi d’una escala a 
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la planta primera tingui conseqüències sobre l’estructura de 
l’aparcament a la planta soterrani, o bé que afecti la distribu-
ció dels conductes de climatització. 

Per la seva banda, l’assessorament dels tècnics de la 
Diputació, basat en aspectes de funcionament i experiència 
en la construcció de biblioteques, va fer que el dimensiona-
ment i les característiques dels espais anés adequant-se a 
les necessitats dels usuaris. Ja des de l’inici també es va 
tenir en compte la disposició del mobiliari, que en situar-se 
sobre espais diàfans es converteix en una eina capaç de 
compartimentar i definir finalment la distribució interior. 

El projecte executiu que es va lliurar a l’Ajuntament el 
juny del 2008 incorporava, respecte de l’avantprojecte, una 
nova volumetria, amb alçades diferents, en què les cobertes 
vegetals proposades es van esglaonant, a fi d’introduir-hi 
“l’entorn natural” propi d’un espai públic. 

En aquesta fase del projecte també va aparèixer una lluer-
na correguda a la planta segona que reforça l’entrada de llum 
natural i la porta a la planta baixa amb un doble espai sobre 
l’àrea de revistes.

S’hi pot veure, però, que l’organització general es 
manté, amb un pati central i l’accés des de la nova plaça 
generada. La situació del vestíbul permet la utilització 
tant conjunta com independent dels dos equipaments 
principals, a més de fer de filtre visual i acústic entre 
ambdues activitats i l’exterior.

La Biblioteca s’organitza ocupant l’ala Est, en planta baixa i 
pis, amb l’àrea infantil obrint-se més al pati interior esmentat 
i amb l’àrea de revistes al costat de l’accés. 

A la planta primera es disposen la zona d’informació i 
accés als documents i els espais de treball intern, així com 
els espais de suport, audiovisuals, etc.

A l’altra banda de la planta baixa, ocupant les ales Nord i 
Nord-est, se situen la Sala Polivalent de la ciutat, la Cafeteria, 
els lavabos i l’espai polivalent propi de la Biblioteca. Finalment, 
a la planta superior, de la Sala d’Actes, s’hi han incorporat 
tres espais d’ús flexible, aprofitant una major alçada de la 
caixa de l’escenari i la presència, a l’entresolat, de la cabina 
de control d’audiovisuals (Figura 5. Planta baixa. Figura 6. 
Planta primera)

El procés continua amb la realització de l’obra, que es va 
iniciar l’abril de 2009 després d’haver estat adjudicada per 
l’Ajuntament mitjançant concurs. 

L’empresa adjudicatària es va comprometre a realitzar-la 
amb una baixa al pressupost propera al 27 % i un termini de 
18 mesos. Finalment, a causa de les pluges caigudes durant la 
fase d’estructura i altres factors, es va finalitzar el maig del 2011. 

Durant aquest període, el treball es va realitzar amb l’equip 
d’obra de l’empresa, que tot i defensar, com és normal, els seus 
propis interessos, s’hi va implicar amb dedicació i professiona-
litat per tal de complir el compromís adquirit amb l’Ajuntament. 

 El projecte definitiu de mobiliari es va dur a terme quan 
l’estructura de l’edifici estava acabada, moment en què es 
va produir un nou traspàs d’informació entre l’equip redactor, 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Aquesta va facilitar 
les especificacions tècniques i els models que estan homo-
logats i provats i hi va donar el vistiplau per poder licitar el 
concurs de mobiliari, convocat per l’Ajuntament (Figura 7 i 8)

Figura 5. Planta baixa Figura 6. Planta primera
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5. La Biblioteca com a edifici públic. 
Breu anàlisi del procés de construcció
En el manifest de la UNESCO de 1994 es diu: “els serveis 
d’una biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés 
per a tothom, sense tenir-hi en compte l’edat, el sexe, la reli-
gió, la nacionalitat o la classe social”. Aquest paràgraf, citat 
per Santi Romero al seu llibre L’Arquitectura de la Biblioteca, 
es podria relacionar, a parer meu, amb el que diu Carles 
Martí quan es refereix a l’espai públic de la ciutat definint-lo 
com “allò que permet la trobada i la interrelació d’allò que 
és divers”.

Així, crec que la biblioteca és una tipologia d’edifici que 
permet reconèixer aquesta interrelació. El fet que s’hi 
pugui entrar lliurement, llegir en diferents suports, consultar 
dades, estudiar o seure una estona en diferents espais, ja 
sigui individualment o en grup, sense cap més restricció que 
la de no destorbar els altres, la converteix en un exemple 
singular d’espai públic. 

Pel que fa al procés de redacció i realització, es pot consi-
derar –parlant d’una manera genèrica– com una continuïtat 
en la qual les diverses etapes no es tanquen en si mateixes, 
sinó que es van barrejant; així, hom tracta d’anticipar-se al 
que pot sorgir a l’obra, mentre es fa el dibuix en la fase de 
projecte, però també caldrà en la fase de l’obra repensar-ne 

aspectes diversos, en canviar les condicions del programa, 
les necessitats del client, i replantejar-hi solucions, ja sigui 
per errors en el projecte o per facilitar-ne la construcció i 
mantenir-ne el pressupost. 

Un altre aspecte que pot ajudar a entendre aquest procés, 
apareix en considerar l’arquitectura com una activitat que 
demana un temps, element que és difícil de valorar, però que 
possiblement ve donat per la pròpia naturalesa de la disciplina. 

Crec que les nostres decisions són, doncs, de caire 
tècnic, tal com correspon a la nostra formació, en la qual 
es comença a aprendre un ofici amb la pretensió, ingènua 
si es vol, de ser útils. Aquest aprenentatge i aquest ofici 
inclou aspectes com l’estudi de la posició i les mides d’una 
finestra, l’anàlisi d’una estructura urbana, o la distribució 
interior d’un edifici com el que hem vist, projectat i dirigit, 
com ja s’ha dit, amb un generós equip de professionals de 
diferents àmbits. 

Lamento no aportar altres consideracions més personals, 
però segurament resultarien anecdòtiques o interpretades, 
en aquests temps confusos, com massa endogàmiques o 
d’interès general dubtós. 

Per últim, vull donar les gràcies a Jaume Vendrell, que va 
donar un nou impuls a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
va confiar en un grup de gent entre els quals tinc la sort de 
poder treballar.

Figura 8Figura 7




