DANIEL CID MORAGAS'

LA RESTAURACIO DEL DESAPAREGUT PALAU REIAL MENOR
DE BARCELONA A TRAVES DEL LLIBRE D'OBRA.
EL CAS DE LA SALA MAJOR (1376-1378)

1. INTRODUCCIO

El present estudi vol ser una aportacié més a la volunrac de revaloritzar el que
va ser.un dels edificis barcelonins més emblemarics del temps del Cerimonids, el
Palau reial menor, desaparegut el segle passat en un enderroc que només va res-
pectar la capella. Ledifici palati tenia els seus antecedents en la construccié fera a
resultes de la vinguda de 'ordre del Temple 2 la ciutar, Aleshores, els seus mem-
bres van comprar el 1134 cases i terres al cantd sud-ocest de la muralla primiciva per
construir allf una seu. El 1368 la corona va adquirir I'ancic palau dels templers, que
aleshores era propietat del bisbe de Vic, juntamenc amb alcres cases dels entorns.
Tal 1 com ho demostra la documentacid conservada, aquest conjunt va ser profun-
dament transformat per tal d’acomplir les funcions palatines que €l rei i la reina de-
sitjaven. Una residéncia rodejada d'excensos jardins al gust d’Elionor de Sicilia.’

Amb posterioritat a la mort ¢’aquesta dama, el 1373, el palau va ser complerat
i dignificat amb la «sala major del palau menor». 1 és a aquesta construccid que el
present article vol prestar atencis. Es tractava d'un espai singular, inclds dins d'un
projecte de remodelacié de tor un conjunc palaci. Un gran salé amb dos grans arcs
diafragma i sostre de fusta pla que va ser complementar amb una estanga adjacent,
«sala menor», coberta de manera semblant perd només amb una sola arcada.

* Departarnent d'Histdria de "Arr. Universitar de Barcelona.

1. J. M. Marcs, La Real Capilla del Palan en lz cindad de Barcelona, Barcelona, 1955, J. FUGUET,
L'Arguitectuva dels Templers a Catalunya (tesi docroral, Universitat de Barcelona), Barcelona, 1989, J.
FUGUET, La comanda templera del Palan o Barcelyna, «Catalunya rominica, El Barcelonds, el Baix Llo-
bregat, el Maresme», XX, Barcelona, 1992, pp. 233-235; A. ADROER, E/ palan de la reing Elioner: un
monument desaparegut, «Lambard. Estudis d'art medieval», VI (Barcelopa, 1994), pp. 247-264; D.
CID, Ef procés de construccid dels palaus reials a Barcelona durant el regnat de Pere el Cerimonids (1336-
1387} (tesi de licenciatura, Universicar de Barcelona, 1994), I1. El desaparegur Palau reial menor,
enderrocat a Peatorn dels anys 1883, ocupava aproximadament Pirea compresa encre els actuals ca-
rrers Templaris, Cervantes, Avinyd, Ginds i Ataulf, actualment dividida en quarre illes de cases.
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La sala major, construida entre els anys 1376 1 1378, s'inscriu dins lza clara vo-
luntat constructiva, posterior a la segona meitat del segle XIv, que en el terreny de
Parquitectura d'ds civil va viure Barcelona. La dotacié d’amplis salons coberts
amb aquest tipus de sistema a la ciutat va despuntar amb 'obra del gran espai que
avui coneixemn com Salé del Tinell (1359-1363}, seguida de la nova seu munici-
pal i el seu 8al6 de Cent (1369-1373), de les Reials drassanes (1378-cap a 1387)
o de la Llotja de mar (la primera es comenga el 1352, la de Pere Arvei 1380-
1392). Cal comptar també amb un altre possible referent pertanyent a un oficial
de la reialesa, I'amplia nau amb tres arcs diafragma de mig punt —actualment
mig en ruines— del castell d'Olorda (Barcelona). Segurament aquella sala la va fer
construir Berenguer de Relart, el qual havia adquirit el cascell el 1377. Una supo-
sicid que es reforca encara més si és té present que el dir funcionari, a més de tre-
sorer de la reina, va ser l'obrer encarregar de controlar les obres de Pesmentar Ti-
nell.?

Els mestres d'obra que van consrtruir e} gran espai del palau menor van ser
Francesc Marcet, Artaguil i Guillem Minguet, qui fou substituit a meitat de la fei-
na per Bernat Baro. Pascual Peralta, juntament amb altres fusters com Ramon Ro-
cha, va dur el protagonisme en les tasques de fusteria. Francese Serra Il | Jaume
Castellar van ser els pintors encarregaes de decorar €l sostre. Les datacions i auto-
ries esmentades queden clarament reflectides en ¢l llibre d'obra d'aquest salé con-
servat a I'Arxiu de la Corona d'Aragé, el qual sera el fil conductor d’aquest treball.

Fins fa poc la manca d'escudis que hagin aprofundit en la recerca documental
d’aquesta sala ha fec dificil la seva concrecié. De fer, sense posseir-ne dades con-
cretes, els autors del catdleg monumental van rendir a dacar el gran espai a finals
del segle x1v. Dates que coincidien amb un manament del rei fer el 1381 relatiu
a unes obres de pavimentacié i relacionades amb una xemeneia pel dit espai, on
Bernat Roca hi estava implicat. Una situacid que va fer suposar a Ainaud, Gudiol
i Verrié que aquest conegur arquitecte hagués pogut ser ’autor del nou salé.’
Perd la proposta, que no deixava de ser suggerent, com s'ha vist no coque;x amb
les fonts consultades per aquest article

Les fonts documentals

L'activitat constructiva a 'entorn de l'ancic castell dels templers va quedar
registrada en tres llibres d'obra —conservats a la seccid de Reial patrimoni de I'Ar-

2, M. PAGES, El castell | la baronia de Castellvi de Ramne; {Baix Llabregzzt), «Lambard» (en prem-
sa); D CID, op. cit,, p. 151,
3. J. AINAUD, J GubioL, F. P. VERRIE, Catdlege menumental de Esp:z;m La ciudad de Barcelona,
I Madnd 1942, pp. 261. Vegeu també J. M. MADURELL, Pere ef Cerimonids i les obres pu&!:qae;, «Mis-
cel.linea Finke» Barcelona, 1935, doc. 2, pp. 381-382.
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xiu de la Corona d’Aragé— que sén: el de 'obrer Miquel de Palau que cobreix els
anys 1368-1373, el de Francesc de Blada, 1375, i el de Jaume Landrich, 1376-
1378, El coneixement de Vexisténcia d'aquests volums documentals és degurala
recerca de Josep Coroleu i Josep M. Madurell i Marimdn, i més recentment a Fes-
tudi d'Anna Adroer.*

Les primeres anotacions sobre les obres al palau de la reina (1368-1373), cons-
taten la preséncia de dos mestres d’obra tan emblemarics com Guillem Carbonell
o Pere Liober, autors respecrius del gran salé del Palau reial major (el Tinell) i del
Salé de Cent. En el cas de la nova residéncia reial, els veiem treballant en una de
les activitats que per ells degué ser de les més habituals, les obres de caricter
domastic, alternades de tant en rant amb encirrecs més ambiciosos on hi bolcaven
tots els seus coneixements técnics i expressius. Durant aquest perfode Francesc
Marcet i Artaguil, autors anys més tard de la sala major, també apareixen fent fei-
nes d’arranjament a diverses estances del palau.’®

Les obres anotades en el llibre de 1375 es refereixen especialment a una am-
plia actuacié en el paci del conjunc palati, si bé la informacié és menys rica que els
altres tres volums.®

Pel que fa al Hibre de Jaume Landrich (1376-1378), objecte d'aquest estudi,
si bé dels tres consulrats és el que presenta un pitjor estar de conservacié, és un
dels més atractius pel fer d’estar dedicar a la construccié de la sala major del Pa-
lau reial menor. Li falten les setanta-quatre primeres pagines, perd cal suposar.
que comengava amb un apartat dedicat a les encrades per finangar les obres, tal i
com succeeix en el primer dels llibres esmentars (1368-1373). A continuacié, se-
gurament hi havia les anotacions —també perdudes— de sortides per tal de sufra-
gar les despeses de 'activitat constructiva comengada el 1376, que va quedar in-
terrompuda el mateix any sense saber exactament perqué.

La primera anotacid conservada (foli 751, maig de 1377) deixa molt clar que
ens trobem davant d'una represa de l'activitat comengada i aturada I'any anterior.
Aquest full 75r coincideix amb l'inici de I'apartat dedicat a anotar les despeses

4. J. COROLEY, Documents bisthvics catalans del segle XIV. Coleccid de cartes famifiars corvesponents als
regnats de Pere el Punyalet y Joban, Barcelona, 1889, pp. 21-22, 41; J. M. MADURELL, op. cit., pp. 376,
380, n. 31, 41; }. M. MADURELL, E/ pintor Liués Borvassd; su vida, su tiempo, sus seguidores y us ohras.
Il Apéndice documental, « Anales y Boletin de los Muscos de Arre de Barcelona», VIII (Barcelona
19500, doc. 31, pp. 38-39; A. Adroer, op. cir.

5. ACA, RP, MR abans A-54¢: Obreria del palau de la reina Elionor (1368-1373). Aquesea do-
cumentacid és la que ha servic de base a A, Adroer per elaborar ["article ara esmentat.

6. ACA, RP, MR 2409, ILI: Gbreria del Palan reial major (sic) 1375. La mateixa caixa que guar-
da el libre d'obres del Tinetl (1359-1363) a I'Arxiu de la Corona d'Aragd, conserva un altre volum
amb data del 1379, identificat segons consea a la cota al mateix Palau reial major. Si bé falren les cres
primeres planes i al lHarg de cors els folis es refereix al palau del senyor rei, a la suma final apareix
per primerza vegada en el text el nom de Pobrer, Francesc de Blada, i especifica clarament & lloc on
es van fer les obres: el palau menor.
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didries de I'any 1377. Aquestes anoracions es conserven —amb alguna interrupcid
deguda al mal estar de [a tinta—, fins a la fi de les obres el febrer de 1378, Acabat
aquest bloc, es continua amb una relaci6 classificada de les diferents compres de
marerial constructiu feres entre el 1376 i el 1378, Primer es ddna ia de fusea, en
segon loc la de calg 1 rajola, segueix la de pedra, finalment la de clavad.” En els dl-
tims folis del llibre hi ha consignats el contracre i les pagues als pintors de 1'en-
teixinat. '

Les fonts biblisgrafigues i les fonts grafiques

La significincia que pels barcelonins degué tenir el Palau reial menor abans de
I'enderroc en déna constancia la inclusié d'aquest en les publicacions decimond-
niques dedicades a Barcelona i la seva histdria, aix{ com en algunes de les repre-
sentacions de paisatges urbans de pintors atrets pe! cariceer imponent gue devia
infondre el conjunt edilici mig en runes.

Els testimonis escrits d'aleshores coincidien en denotar el carcrer em-
blematic de l'antic palau reial.? Unes descripcions literaries que s'adiuen per-
fectament amb les imatges que es coneixen del salé mig enrunat. Per la recons-
truccié grafica del que fou el Palau reial menor es compta amb alguns exemples.
Quatre olis de Doménec Sert fets el 1856, dos dels quals mostren vistes del pa-
ti on es poden observar els arcs diafragma del salé sense sostre. Algunes aqua-
rel.les que Francesc Soler i Rovirasa va pintar entre el 1857 i el 1858, concre-
tament una vista del pati on també s’hi poden apreciar els arcs diafragma nus,
i una reconstruccié de Uinterior del gran salé que no sembla massa fidedigna.
Aixi com un oli de Marti Alsina, un paisatge urbi de l'any 1859 on el pintor
sembla recrear-se en la representacid sublimada de les ruines del palau (vegeu
aparell grafic).?

7. ACA, RP, MR abans A-340; Qbreria de lz veina Elionor (1376-1378). Ei tamany &5 similar al
dei Hibre dels anys 1368-1373: 44 x 15 em.

8. P. PirerRER, F. Pt MARGALL, Recuerdos y bellezas de Espaita. Principade de Cataluia, 1, Barce-
lona, 1839, pp. 185; A. de BOFARULL, Guia-ticerone d¢ Barcelona, Barcelona, 1847, pp, 37; AL AL P1
P ARIMON, Barcelena antigua y moderna, 1, Barcelona, 1834, pp. 382 (en arribar al palau mener, re-
produeix la descripcié de Piferrer); ). PUIGGAR], Garlanda de juyells. Esendis € impressions de Barcelona
monumental, Barcelona, 1879, pp. 149; R. N, CoMas, Rewsrrs del Palan, «Revista de Catalunyar, 1
{Barcelona, 1896), pp. 20-26; 3 {1896}, pp. 105-108; 5 {1897}, pp. 181-184.

9. D. SERT, Vista nord del pati del Palau reial mener, 1856, oli sobre taula, MHC 1069; Vista est
del Palan veial menor, 1856, oli sobre raula, MHC 1068; F. Soler 1 RQVIROSA, Vista del pati del Palan

- veial menor, aquarel.la, 1857, MHC 7679, Sa/ld del Palan reial menor, aquarella, 1838, MHC 7677, M.
ArsiNa, dibusx, 1859, MHC 7681; Ruiner def palax, oli sobre tela, cap 2 1839, MNAC/MAM 10340.



LA RESTAURACIO DEL DESAPAREGUT PALAU REIAL 401
2. EL PROCES CONSTRUCTIU

La manera com el llibre d'obra es refereix a les feines per aquesta sala és: «la
sala major del palau menor». La tipologia de coberta i la funcionalitar que acom-
plia dins el conjunt del palau van haver de ser similars a les de 1'espai avui ano-
menat Tinell.'?

Gracies a les anotacions de P'obrer Jaume Landrich, es por seguir el procés
constructiu amb cert detall, sobretor pel que fa als sostres de la sala major 1 me-
not. Basat en un procés modular, 'objectiu era completar totalment un primer
tram per després continuar en el seglient, En un procés que podia durar uns qua-
tre mesos, primer es construien els ponts | les bastides que havien de permetre rea-
litzar les cintres de fusta per a fer 'arcada. Una vegada acabada la construccid de
pedra, es munrava l'escrucrura de fusta amb bigues, xebrons i raules, les quals
previament al muntatge havien estat pintades | envernissades pels pintors en un
cobert construit expressament aprop de 1'obra. Per major proteccié i impermea-
bilitzaciéd de les fustes, també eren uncades amb oli (en altres sostres de fusta
construits al marteix palau menor $'ha constatar Putilitzaciéd d'un engrut de for-
martge amb la mateixa finalitat). Una capa de clofolles i d'argil.la permetia acon-
seguir un }lir llenger d'un sostre que acabaria per ser pavimentac amb rajoles.
Aquest procés es pot trobar reperit en més o menys variants en la conseruccié
d'alguns sostres de fusta registrats en el primer llibre d'obra del palan menor

(1368-1373).

La sala major

Malgrat no es posseeixin noticies clares per culpa de la desaparicié d'una pri-
mera part del llibre, els dos espais ~major i menor— es van iniciar el 1376,
Draquest any és el contracte amb els pintors per tal de decorar el sostre.™!

Durant aquesta primera fase inicial possiblement es va construir una de les
dues arcades. Lla represa de les obres el 1377 va comengar muntant Pestructura de
'enteixinat, per tant el primer arc diafragma forgosament havia d'haver estat cons-
truit abans. De fer, en les anotacions que al final del ilibre especifiquen de mane-
ra conjunta la compra de fusta, hi ha registrada des del marg del 1376 la compra
d'aquest material per a fer bastides. Cal suposar que amb aquestes bastides es va
poder construir 'arc.

1. ACA, RP, MR, 2409, |: Obreria del Palan major, per exemple fol. 17v. En aquest Hibre
d’cbres Berenguer de Relac sempre es refereix a «les obres que s'estan fent en el palaus.

11, ACA, RP, MR abans A-540; Obreria de la veing Elionor (1376-1378), fol. 1911-191v, fol.
186r, fol. 188r-189r.
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Tot i aixi, i malgrac la falea d'informacid, és molt possible que aleshores tam-
bé s'estigués creballant en 'obrencié d'un espat suficientment ampli dins les es-
trucrures del vell palau per albergar una sala d’aquelles caracterfstiques, Qui sap
si com en el cas del Tinell, el punt de partida va ser el salé del qual 1" antiga seu
dels templers devia disposar inicialmenr??

Perd per alguna causa econdmica o técnica ocorreguda entre el 1376 i el maig de
1377, l'obra es va aturar. El primer foli conservae en e} libre, deixa ben clar que el 20
de maig de 1377 es reprenia Vaccivitat edilicia, que ['obra que girava a l'entorn de la
sala major es tornava a posar en funcionament. Landrich, en una nota inicial informa
que a partir d'aquell moment s'especificaran les pagues i missions al respecte. Es a dir,
els pagamencs dels salaris de I'equip de treballadors —anotacions diaries— i els paga-
mens del marerial i utillatge constructiu —anotat quasi sempre en dissabre~!?

E! Hibre no déna prous indicis pet saber per quin dels trams es va comengar,
si pel del patl o pel del jardi, perd si per saber com es va construir.

L'l de juny els fusters posaven la fusca del primer rram d'enteixinat, recolzat
en un dels murs exteriors i en el primer arc construic. Un dia despeés eren pagats
els claus per tal de clavar la fusta d’aquesta primera coberta i el 6 de juny es diu
que els fusters ja estaven acabant la feina.'

Confirmaria aquest fer I'immediat esment, 8 de juny, del pagament de viries
quarteres de clofolles 1 d'argil.la que havien de servir pel paviment del terrac
d'aquella primera arcada. Novament, el 13 de juny torna a apargixer un paga-
ment de clofolles de pinyons i de test pel mateix fi.'¢

Finalment, el 27 de juny es registra el pagament de 1.600 rajoles de pavimet
~de terra cuita— pel terrat de la primera tramada, compresa entre el mur i Parc.”
Pel que fa als acabats, el 18 de juliol, quan ja es treballava en el tram segiient, apa-
reix una despesa destinada a comprar tinta negra per tal de perfilar €l primer arc.
Possiblement els pintors la van urilitzar per tragar o repassar les linies de contorn
d'aquella construccié corba.'®

Cobert complerament el primer mddul, es va donar pas al segiient, pel qual es
necessitava un segon arc que es va comengar ¢l mes de juny i es va acabar a prin-
cipis d'octubre. Durant els mesos de juny, juliol i agost es van construir les bas-
tides o ponts per tal de muntar les cintres de ['arc i es va preparar la fusta de I'ar-

12, Idem, fol. 184r-194r.

13. Idem, fol. 75r.

14. Idem, fol. 79v. Per referir-se a cada un dels trams 0 armadures de fusta, el Hibre o bé uti-
litza coberta o bé utilitza el terme are i b déna el mareix significac; «frem done al dic Bernat Arnau,
a XX VI dies del dit mes de juny, per preu de MDC rajoles de pahiment a ops del tarrat de ia pri-
mera archada o cuberta de la sala major, a rao de L sobidos lo miller.» (fol. 186r).

15, Idem, fol. 192r; 82r.

16, Idem, fol. B5r.

17, Idem, fol. 186r1.

18, Idem, fol. 100r; una noticia similar apareix el 24 d'octubre del mateix any 1377, fol. 1391,
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madura que els pintors haurien de decorar previament al seu muntatge. Una ar-
madura de fusta que es va abeurar i protegir amb oli.'?

Se sap que des de comengaments del mes de juny s’esta treballant en aquestes
tasques, perd les noticies més concretes no es troben fins el mes segiient.” En dues
ocasions del mes de juliol i en una del mes d’agost hi ha anorades la compra de claus
per tal de clavar les cintres i I'armadura de fusta.?' Del 7 d'agost és un pagament de
dotze perxes per tal d'apuntalar la fusta, aixi com d'un bon nombre de trunyelles
~trenes— per tal de lligar els ponts —o bastides— necessaris per construir l'arc. E1 13
d'agost s'informa del pagament de quatre fustes grans que s’havien uriliczar per fer
les bastides necessiries per a construir les cintres d'aquell element construcciu.?

Un are que el 15 de serembre ja estava acomplint la seva funcié de sostenir un
sostre de fusra.?® De nou es torna a repetir Poperacié anterior. No gaire més tard,
el 26 del mareix mes, hi ha anotades unes compres de clofolles de pinyons. Ef 3
d’octubre es van pagar les rajoles de pavimenr destinades a cobrir la terrassa
d'aquell tram central del sostre del gran salé. El 2 d'octubre, perd, Jaume Landrich
ja havia anotat que la segona coberta era acabada.®

El 2 d'octubre, el mateix dia en el qual s'informava de la fi de les feines de co-
brir el segon tram, s'anunciava també que els fusters havien de preparar les llates
de la darrera coberta.?® Perd de nou el mal estat del llibre ~pagines illegibles— i la
manca de fulls corresponents al perfode que va del 28 de novembre de 1377 al mes
de febrer de 1378 suposa un impediment per seguir correctament el procés de
construccid de la tercera part del sostre.

Tot i aixi s’han pogur saber algunes dades interessants. En els mesos d’octubre
i de novembre el Hibre parla de lz construccid de les cintres i apuntalaments per
fer les «voltes jussanes» o «segones voltes» de la sala major.?” Cal interpretar que
s'estd referineg als nervis que ressalten Pineradds dels ares diafragmes. Uns ele-
ments que es poden obsetvar en les pintures de Doménech Sert i de Soler i Rovi-
rosa. Aleshores només es conservava part de les nervadures de Parc més proper al
pati i en la seva towalitar el de la arc proper al jardi. Entre els mesos abans es-
mentats es van pagar també unes anelles de ferro que havien d’anar a les arcades.”

19. Idem, fol. 134r.

20. Idem, fol. 83v, 9iv, 106v.

21. Hem, fol. 192v, 193r.

22. ltem, fol. 109z,

23, Idem, fol. 184r,

24. Idem, fol. 124r, 126v, 1291,

25. Idem, fol. 128v, 1311, 193¢; 186,

26. Idem, fol. 1321, 137v. Vegeu també fol. 193v.

27. Idem, fol. 139v, 141y, 142r, 144r, 146r, 148v, 1851, 193v.

28. Vegeu, D. SERrT, Vists nord del pati del Palan reial menor, ap, cit.; Vista et del Palay reial me-
nor, 1856, op. cit.; F. SOLER i ROVIROSA, Vista del pati del Palan veial nenor, op. cit.

29. ldem, foE 193w,



404 DANIEL CID MORAGAS

La informacié del llibre d'obra es reprén amb normalicat el mes de febrer de
1378, quan la fi de la construccié de la sala major era propera. El 16 de febrer es
din que els manobres ja no eren necessaris i que els picapedrers estaven dedicats
a acabar les fineseres ¥

Unes obertures que potser es van enriquir amb sitis, tal i com Pere Llobet ha-
via fet el 1368 en les cambres reials del palau menor, concretament la de la rei-
na i les conegudes com Blanca 1 dels Cavalls. Unes finestres caladisses i amb fes-
tejadors que en el cas de l'estanca dels Cavalls 1 de Phabitacié de la reina sabem
que disposaven d'uns draps encerats que permetien tancar-les. El drap encerar,
d'unes 5 canes 1 2 pams, era clavat amb tatxes d'estany & una estructura de fus-
ta. Aquesta es podia estirar gricies a un senzill enginy a base d'una veta blanca
i unes politges de coure que permetien retirar a gust el drap. En aquella ocasig,
V'estructura de fusta per la cambra de la reina la va fer el mateix fuster que li ha-
via muntat l'enteixinat, Pascual Peralta, i va ser decorada pel pintor Barromen
Algamora.?!

La sala menor

Paral.lelament a la construccié del gran sald, els mareixos técnics van bastir
una sala més petita que comptava amb una sola arcada i dues cobertes.?? Era con-
tigua, una relacié espacial que la vincula amb els usos i funcions propies dels am-
bits nobles dels palaus. Una circumstincia que va quedar refrendada en fets com
la voluntat explicita del rei Pere de dorar el salé menor, a Figual que el major,
d'una decoracié pictorica. Una indicacié reial que es pot trobar en un pagament fec
als pintors just quan preparaven la fusta del tercer tram de P'estanga més gran. All{
el monarca ordenava i especificava que la tercera estructura de fusta destinada a la
darrera armadura de "Aimbic major, es posés en el segon tram de la sala menor per
tal de donar solemnitar i cohergncia entre els dos espais.”

Com en el cas anterior les obres es van iniciar segurament {'any 1376 amb la
construceis de Parc. De Pactivitat relacionada amb el primer tram, duta a terme
des de final del mes de juny fins a final del mes de juliol de 1377, es tenen poques
noticies concretes. Se sap que els mestres van haver de conseruir allf una xemeneia
i uns arcs jussans a una de les parets de la mareixa

30. Idem, fol, 176:.

31. ACA, RP, MR zbans A-539: Obreria del palau de la veina Elionor (1368-1373), fol. 63r, G3v,
G5v, 67r, 2761,

32. ldem, fol. 195v.

33. Idem, fol. 195v. Vegeu també J. M. MADURELL, E/ pimtor Linfs Borvassd: su vida, wu tiempo,
sus seguidores y sus obras, op. cit, doc. 31, pp. 38-39.

34. ldem, fol. 89v, 192r.
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Tot i aixi hi ha una dada interessant de cara a la ubicacié d’aquest espai dins
del conjunt del palau. El 20 de juny de 1377 consta la compra de tres bigues
grans per tal d’apunralar la parer d'una de les torres rodones propera a la cambra
del consell.?* Per altres noticies se sap que la sala menor estava damune de l'estanca
del consell. Aquesta noticia contrasrada amb les imarges que es conserven de la
construccié reial fa suposar que I'estanga petita termenejava amb la sala major pel
costat sud. La vista que Domenec Sert va pintar del costat oest de |'exterior del pa-
lau el que donava al jardi— permet veure com encre el tram de mur corresponent
a la sala major —més al nord— i la torre rodona —més al sud— hi ha un pany de pa-
ret que s’ha de correspondre al salé menor.*®

Una altra qiiestié seria saber si aquesta noticia de I'apunralament de la rorre
rodona es pot relacionar amb les obres d'aquella estanga. Tot i aix{ no hi ha prou
dades que permetin especificar amb més detall la raé d’aquella actuacié.

El procés constructiu del segon tram és més conegut. Va ser paral.lel, rant pel
que fa a les cronologies com pel sistema emptat, a la segona armadura de la sala
major. De fet, moltes de les compres de material relacionades amb el salé més gran
també van servir pel més perit.’’

La decoracié de Penteixinat

Gracies a dos pagaments a Guillem Almugaver, cap d'un equip de tragi-
ners, per haver transportar les bigues, llates i taules del sostre de la sala menor,
es pot reproduir el procés que els pintors van emprar per tal de pintar les di-
ferents fustes d'aquells dos enteixinats, El primer, amb daca del 7 d'agost, dei-
xa mole clar que els transportistes van treure serze bigues de dins 'església
cap una tanca ~cobert— de fusta per ser pintades i envernissades.®® Cal identi-
ficar-la amb el coberr fet el mes de maig de 1377, el qual disposava d'una por-
ta amb un pany de dues claus.*® Un lloc tancat que permetia a Francesc Serra,
fill, i Jaume Castellar pintar les fustes abans de ser colocades al sostre. E1 § de
setembre s'especifica que els traginers cobraven per la feina de treure les bigues
de la tanca on s'havien pintar, cap e pati del palau, per ser envernissades. Un
cop ei:cu:es les havien tornades al cobert en 'imminent espera de ser ucilit-
zades. ¥

35. Idem, fol. 88v; 1771

36, . SeRT, Vista vest del Palau reial menor, op. cit.
37. ldem, fol. 193¢, 184, 1151,

38, Idem, fol. 109v.

39. Idem, fol. 75v, 79r, 192,

40. 1dem, fol. 120v.
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Dies més tard, 22 i 28 de setembre -a la vegada que s'estava treballant en 'ar-
madura central de la sala major— els fusters estaven posant la fusta d'un dels dos
trams de la sala menor.* Obviament els pagaments de clofolles de pinyons, de ra-
joles de paviment i d’oli per untar la fusca destinats al sostre de 'espai contigu al
gran salé no tarden en apargixer.®

3. ELs PROMOTORS DE L'OBRA I EL SEU FINANGCAMENT
Els promeetors

Des del 1368 el rei estava inverting part dels seus diners en adecentar l'anti-
ga seu dels templers prop dels aristocritics carrers Lledé o Regomir amb amplis
jardins i un seguirt d'estances al gust de la reina Elionor. Perd feia més de deu anys
que el monarca havia estrenat el gran salé del Palau reial major de Barcelona.®* En
ocasié d'aquelles obres, Pere el Ceremonids es va mostrar sovint interessat pel seu
decurs. 86n prou conegudes les noticies on el rei es mostrava preocupat pel dia, as-
troldgicament parlant, més adequat per comengar les obres del Tinell, o el seguit
de requeriments i indicacions de caricter técnic i projectuals que el monarca va fer
a Pere Sacosta per un paviment amb rajoles de valéncia per una cambra del palau
major.

Se sap també que va enrajolar, adequar cambres i obrir finestres amb colum-
nes i capitells a la residéacia reial de Valéncia. També consta que va completar les
creueries que donaven al pati del castell de la Gelrrd i va reformar la Suda de
Lleida. Igualment han arribart les queixes del rei per la mala conservacié en que es-
taven alguns dels palaus mallorquins, aixi com les ordres per enrajolar i dignifi-
car I'Aljaferia de Saragossa. Al castell de Perpinyd hi va efectuar les obres de la
cambra dels Timbres, va manar la construccié del Paradis o es va preocupar pel jar-
di. Al de Caller, a Sardenya, hi va fer construir un arxiu amb voltes de pedra, o
també es té noticia d'obres efectuades en els palaus de Tortosa, Tarragona i Osca.”

41. Idem, fol. 126v, 125r.

42, Idem, fol. 128v, 186v, 134r.

43. J. M. MaDuRELL, Ef palan reial de Baveelona. Recull de notes histirigues, « Analecta Sacra Ta-
rraconensias, XII (Barcelona, 1936), pp. 507, A. ADROER, Ef Palan Reial Major de Barcelona, Barce-
lona, 1979; A. ADRCER, E/ Pglan de la veina Elivur: un monument desaparegnt, op. ¢it. pp. 247-149,

44. J. M. MADURELL, op. cit., X11, 1936, doc. 3, pp. 203, 307, n. 78; J. M. MADURELL, op.
cit,, XHI, pp. 94-95; J. COROLEUY, op. cit, pp- 23-24.

45. J. COROLEU, op. cit., pp. 26-30; A. RuBiO i LLucH, Decuments per a lz Histivia de la cultn-
va catalana mig-eval, |, Barcelona, 1908, doc. 160, pp. 159-60; H, doe. 74, 130, 193, 265, pp. 73,
129-131, 180, 250; J. Rius, Alér documents sobre la cultura catalana medieval, «Estudis Universicaris Ca-
talans», XIIT (Barcelona, 1928), pp. 166; J. M. MADURELL, Pere ef Cerimuonids i les vbres priblignes, op.
cic., pp. 375, n. 17; A, LOPEZ de MENESES, Florilegiv duocumental del reinade de Pedro 1V de Aragin,
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Es tracta d'un seguit de dades que s'inscriven dins la voluntatr que el monarca
va demostrar en el rranscurs del seu llarg regnar per la conservacis dels diferencs
palaus reials de la corona. Que demostren la preocupacié que envers el patrimo-
ni de la corona va sentir el rei i el seguiment acurat que moltes vegades va fer de
les obres que allf s'hi feien. Sens dubte, el palau menor no en degué ser una ex-
cepcid.

Les de.fpe!ﬁ.l‘ constructives

L'estudi d’Anna Adroer sobre la construcceié d'una nova residéncia per la rei-
na Elionor es fa ressé dels problemes de finangcament de 1'obra Iligats a I'escasse-
dat econdmica habituals aleshores a la casa reial, Una problematica a la qual cal
afegir-hi el projecte frustrat d'un nou palau prop de Pantic convent de Sant Fran-
cesc o I'ambicié de Pere III de construir unes drassanes reials, per les quals va ha-
ver de recorrer a l'ajuda municipal i cedir en alguns apartats del seu programa per
rebre el suport dels consellers. %

£n el cas del la sala major del Palau reial menor, de moment no ¢s pot congixer
quina va ser en concret la font de finangament i la quantitat exacta gastada. Cal re-
cordar de nou els buits que en algun moment presenta el liibre consuitar. Perd poden
arribar a ser un indici al respecte tant el primer volum documental del palau mener
datat entre els anys 1368-1373, com el llibre d'cbra de la construccié del gran salé
del Palau reial major de Barcelona. En el primer cas, la miateixa autora abans esmen-
tada n'ha analitzac les dades. Aleshores, entre els anys 1368-1373 en el palau menor
la despesa total va ser de 69.262 sous barcelonins, 4.035 florins d'or d'Aragé (a 11
sous el flori, 113.647 sous). Una sortida de diners, sufragada gricies a l'entrada d'una
quantitat similar, 104.651 sous i 800 florins (a 11 sous el flori, 113.451 sous).”

«Cuadernos de historia de Espafian, XIV (Barcelona, 1950), doc. 13, 31, pp. 183, 195-6; XV {1931},
doc. 41, pp. 175; XVI{1951), doc, 61, 17, pp. 171; XVII (1952), doc. 73, pp. 175; A, LOpEZ de
MENESES, Docrmentors culturales de Pedro el Ceremonivso, «Estudios de la Edad Media y de 1a Corona de
Aragén=, V (Barcelona, 1952), pp. 702, 714; LL. MONREAL, M. de RIQUER, Els rastells medievals de
Catalunya, 11, Barcelona, 1960, pp. 300, 307; 111, pp.300. M. DURLIAT, L'art e of regne de Mallorea,
Mallorca, 1964, pp. 173-179; A. BERTRAN MARTINEZ, La Aljaferiz, Saragossa, 1970,

46. A. ADROER, El palan de la reina Elionor: wn monument desaparegut, op. cit., pp. 236-257; A.
ADROER, Un palan rveial frustrat, «11 Congrés d'histdria del Pla de Barcelona. Estructura de 'espai»,
11, Barcelona, 1983, pp. 135-143; R. d'ABADAL, Pere of Cerimunics i ¢ls inicis de la decadincia a Cata-
lunya, Barcelona, 1972, pp. 45-60. F. CARRERAS CANDY, Les draganes barcelonines, Barcelona, 1928, 5.
Mutgé i Vives, Les Drassanes bavcelonines en temps d'Alfans el Benigne i de Pere el Cerimonids, «Actes del
1T Congrés d'historia del pla de Barcelona», 1l, Barcelona, 1989, pp. 303-314; A, Rigra MeLss, La
constraccit naval @ Catalunya a les vespres dels grans descobriments geografics, «Miscel lanea di studi in me-
moria di Alberro Boscolo»; Roma, 1992, pp. 103-110.

47. A. ADROER, El palan de la reina Elionor: un monumens desaparegnt, op. cit., pp. 2536-257.
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L'alcre cas, 'aparcac de les rebudes que Berenguer de Relat va anorar durant la
construccid del Tinell (1359 1 1363), és una altra aproximacié al financament de
les obres dutes a terme de cara a dotar d'un espai de caracterisciques semblants a
I'antiga seu dels Templers. La suma rortal de les rebudes que van anar a mans de
lobrer, inscrites entre el 15 de setembre de 1359 i el maig de 1363, va ser de
76.743 sous, 7 diners, més 571 florins d'or {a 11 diners el florf, la suma toral
83.024 sous, 7 diners). Unes entrades que finalment en la suma major es van
igualar a les sortides amb un balang final de 76.743 sous, 7 diners, 1 571 florins
d’or.®® De fet, la part dedicada a I'entrada de recursos financers és la més detalla-
da del ilibre de Berenguer de Relart, ja que en 'apartat de soreides només es va de-
dicar a anotar de manera general i sense més especificacions, les quantitats liura-
des al sots-obrer encarregat de l'execucid de les despeses.” En canvi, se sap que les
obres del Tinell es van anar alimentant amb 'assignacié de les rendes reials de
comrats com el del Rosselld i1 de la Cerdanya,™ dels esdeveniments de la vila de
Morella i les seves aldees, aixi com les rendes donades per Francesc Descorral, ad-
ministrador de les rendes i zltres drets del rei al cap de Caller a Sardenya.’! Una
activitat edilicia que es va veure beneficiada també pel pagament de les rendes de
Joan Pluer, arrendador de la seca de la moneda d’or de la vila de Perpiny3,* i
d'unes assignacions de distintes procedéncies, centrades en la mesura de les seves
possibilitats a finangar les obres de la sala major. Es el cas dels 700 sous que el rei
va recuperar per via del seu porrer Berenguer Despuig d’uns soldats que havia
logar 1 que després van acabar per no dur a terme la missié assignada. Es tracta-
va d'un grup de cavalleria que havia contractat § pagat per anar a Avinyd a raé
d’uns determinars afers; degue 2 la guerra amb Castella va decidir d'enviar-lo a la
frontera aragonesa, perd a alguns dels seus membres, que van romandre al Princi-
pat, els hi va reclamar el sou que ja havien rebut.*

48, ACA, RP, MR 2409, §: Qbreria del Palaw reial major, fol, 19¢,

49, Iderm, fol. 1r.

5¢. Idem, fol. 1v-2r, 3¢, 51. Les sumes obringudes en aquestes ocasions son la majoria de les ve-
gades de 2.000 sous, excepre en un cas que & de 15,730, fol. 5v. Tal i com indiquen les noticies de
la Cancelleria de UACA, Pemprasa va comptar amb altres assignacions similars vegeu J. M. Mabu-
RELL, op. cit., XII, pp. 303, n. 70.

51. Idem, fol. 4r, 5v, 5r. Tal i com indiquen les nocicies de Ja Cancelleria de VACA, Pem-
presa va comptar amb alcres assignacions similars, vegen J. M. MADURELL, op. cit., XII, pp. 507,
n. 77.

52. Idem, fol. 3r. Tal i com indiguen les noticies de la Cancelleria de I'ACA, 'empresa va
comptar amb altres assignacions similars, vegeu J. M. MADURELL, op. cit., XII, pp. 306, n. 71.

3$3. Idem, fol. 4r.
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4, L'ORGANITZACIO DEL TREBALL
Els mestres d'obra

En els pagaments diaris de salaris hi ha registrars els sous de tres mestres, en
alguna ocasié dos, que sén els conegurs Francesc Marcer, Artaguil i Guillem Min-
guet, el qual va ser substiturt més tard per Bernac Bard. Uns técnics que, excep-
te Guillem Minguet, ja havien treballat pel rei en el mareix palau menor. anys
abans. Arraguil va ser, des de finals de 1371, I'arquitecte present d'una manera
més o menys directa en totes les obres de la nova residéncia, actuant segurament
com a coordinar o conservador d'aquell edifici. Iguaiment, el 1372 Artaguil, Fran-
cesc Marcer 1 Bernat Baré van treballar en cambres tan singulars com 'escriptori
de la reina, Una activitat on van comptar amb la participacid de Lloreng Saragos-
sa per pintar el moble escriptori.’® L'any segiient, concretament Francesc Marcet,
va dirigir unes obres relacionades amb les estances reials per on s’hi van fer uns
arcs per sostenir una coberta de fusta,”

Retornant al volum documental de la sala major, cada un d’aquescs céenics
va cobrar al llarg de tota I'obra 4 sous per jornal. D'aquesta manera consta en les
anotacions dels salaris on reben el qualificatiu técnic de «mestre», perd sense do-
nar indicis més concrets sobre la missié o paper especific de cada un d’aguests
treballadors, apart de saber que quasi cada dia eren a I'obra.’® Només en una oca-
516 Francesc Marcet pren especial protagonisme en un afer laboral vinculat amb
els picapedrers, aleshores 1'anotacié que en déna constancia el qualifica de mes-
tre major de l'obra.’” Tot i aixi, la presencia fisica i diaria z la construccié els
concedeix un paper, a més de Fintel.lectual o projectual, que s'inserin dins del
terreny prictic. Encre les seves feines s'inclouria definir les traces dels nous es-
pais i fer un seguiment directe dels treballs: marcar el ritme de les feines o of-
ganitzar els diferents sectors que havien de moure's per tal de que les obres no
s'aturessin (picapedrers, molers, fusters, mancbres, ajudants de mancbre i tra-
giners).

Perd la tasca d’aquests mestres d'cbra en el palau menor no només també va
estar vinculada a la direccié de projecres d'envergadura, també van haver d'aten-

54. ACA, RP, MR abans A-539: Obreria del palan de la reina Elionor (1368-1373), fol. 1101,
123w, 174r. Bernat Bare va estar també present en unes obres de cobricié de la cuina feres el 1368,
fol. 63v-G6r, 67v-68r. La noticia de Loreng Saragossa és citada també a J. M, MADURELL, E/ pintor
Linis Borrassa: su vida, su tiempy, sus seguideres ¥ sus obras, « Anales y Boletin de los Museos de Arce de
Barcelona», VI (Barcelona, 1949), pp. 187.

55. Idem, fol. 183v-236v,

56. En alguna ocasié Guillem Carbonell, Arcaguil i Jaume Radon en el ilibre dels anys 1368
al 1373 van ser definits més concrecament com & mestres de cases, vegeu idem, fol. 54v, 82r, 110z,
111w,

57. ACA, RP, MR abans A-540. Obreria del palau de Lz veing Elioner | fol. 76r.
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dre obres menors necessries per a la vida quortidiana. Es el cas de la construccié
de gabies per coloms ; per animals salvarges, del repas de teulades, d'arreglar por-
tes, d'adobar parets, de fer xemeneies, de fabricar bancs a les finestres o d'obres
doméstiques com la cobricié amb sostres de fusta de cambres o aleres esrances. Una
activitat que sovint seria l'habitual, perd 2 la vegada la base que els permetria
d'anar provant a petita escala els projecres més agoserats, sempre menys freqiients
perd que acabarien marcant les pautes de les grans construccions civils,

Els picapedyers i els molers. El cas d'una resvindicacié laboral

Amb la represa de les obres, el 20 de maig de 1377, Jaume Landrich deixa
constancia d’un fet destacable pel que fa als picapedrers | la seva qualificacié la-
boral. Es tracta d'una anotacié en la qual s'informa que 2 alguns picapedrers sel's
hi permetrd cobrar 4 sous, igual que els mestres, si bé anteriorment en les obres
del palau menor no s'havia acostumat a pagar rant a un trebaliador d'aquella ca-
tegoria. La rad de ral augment va ser deguda als antecedents sentats pels picape-
drers de les obres dels murs | les valls o d'altres obres singulars de la ciutat —en
agquest moment grans construccions religioses com Santa Maria del Mar o l'edifi-
¢i municipal estaven en obres—, en les quals podien arribar a cobrar més de 4
sous. Francesc Marcer —€s aqui on se'l anomena mestre major— va ser 'encarregat
d'escollir quins picapedrers havien de gaudir d'aquell incentiu. Bernat Pracs, Gui-
Hem Rocha, Mareu de Puigdodena, Ramon Genovés o Joan Marti van ser consi-
derars els de major categoria i els escollits per cobrar 4 sous, a diferéncia dels al-
tres que van continuar cobrant 3 sous, 6 diners.”®

Davant d'aquest fet, a més d'una reivindicacié laboral, es constata com les
obres important fetes a la ciutac —per exemple les muralles— podien marcar les
pautes de les condicions laborals en el camp de la conseruccié.

Tot i aixi, la situacié concracrual dels treballadores en el palau va quedar re-
gulada el 15 de febrer de 1378 per una ordinacié de caricrer municipal que afec-
tava qualsevol de les obres que es duguessin a terme a la ciurat. Aixi se'n fa ressé
el Hibre d'obres el qual anota que segons les noves ordres dels consellers de la
ciueat el sou dels mestres havia de ser de 4 sous per jorn, el dels picapedrers 3
sous, G diners i el dels manobres 2 sous, 4 diners. Si bé en aguest punt del volum
les obres ja s'acostaven al final, 'ordinacié es va aplicar el dia segiient, suposant un
descens del sou dels picapedres inicialment beneficiars.>

Aquests mestres, que oscil.laven en nombre de sis a deu, en gran pare degue-
ren estar dedicats a arrenjar els murs i a aixecar els grans arcs diafragma dels dos

58, ACA, RP, MR abans A-540; Obreria de la reina Flionor (1376-1378), fol. 76v.
59. Idem, fol. 1761, .
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salons reials. Uns picapedters que treballaven amb la pedra que els molers con-
tractats preparaven a la cantera. Aquests altres técnics que proveien el material pe-
tri a i'obra cobraven 4 sous i solen aparéixer a les llistes en nombre de tres, assis-
tits per altres tres ajudants. Unes relacions salarials on s’explicita de manera ge-
neral que el treball dels molers era el de «trencar la pedra de tayl», ajudats per uns
tres assistents sovint encarregats de «scombrar lo tayl».® Es por afegir també que
en les compres i reparacions dels utensilis pel treball de la pedra que sermanal-
ment s'anoten, sempre es distingeix si aquestes pertanyien a 'equip que treballa-
va al palau o a la cantera. Sempre que apareixen esmentats una broca o un tascé
s'especifica si eren de la «obra» o del «tayl».®

Manobres 1 mulaters

La documentacié consultada en cap ocasié especifica la feina concreta dels ma-
nobres, un grup de treballadors que cobrava 2 sous, 4 diners. La seva preséncia a
P'obra estava sotmesa a les necessitas del moment, ja que les anotacions del maig
del 1377 només esmenten a quatre manocbres. Perd a mesura que s'acosten al mes
de juny, en coincidéncia amb la feina d'aixecar la segona arcada, 'equip d'aquests
treballadors augmenta fins a serze.®

En el cas del transpore, essencial per tal de garantir un ritme continuat de
'cbra, el llibre registra el pagament diari de 5 sous per tal de que les mules —en
quantitats que oscil laven entre dos, quatre 1 en ocasions fins vuit— portessin de la
cancera la pedra per filar —per fer filades— a més de I'arena —per fer morter— i del
reble —per barrejar amb l'arena~.% Els mulaters anaven a buscar la pedra direcca-
ment al rall i la devien deixar en algun espai habil prop de !'obra, que podria ser
el pati.

A aquesta tasca de transport quasi difria se li ha d'afegir la de fusta i d’uti-
latges per I'obra. Els traginers havien de carregar i dur bigues, Hates o perrxes de
salze, perd rambé marerials auxiliars com senalles i clavaé. Cal dir que el transport
de fusra que des de I'exterior abastia les necessitats de I'obra a vegades el llibre es-
pecifica que s’havia anat a buscar a la riba del mar.®

60. Idem, vegis per exemple fol. 75v.

G1. Idem, fol. 191r-194r,

62. Idem, fol. 75v, 97v.

63. Idem, fol. 77r.

64, Idem, fol. 184r; vegeu rambé 75r, 82v, B8v, 190r.
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Els fusters

Pascual Peralca és qui encapgala les relacions de salaris dels fuscers en les obres
de les sales major i menor, substituir en ocasions per Ramon Rocha i Bernat Co-
lomer. Aqguest mestre i el seu equip estan presenss a les obres del palau menor des
del 1371, un periode on Pactivitar era controlada per 'obrer Miquel de Palau i el
mestre de cases Arraguil.

Aleshores, quan Artaguil, Francesc Marcet i Bernar Bard conscruien l'escrip-
tori d’Elionor, Pascual Peralra 1 els seus, a més de realitzar la coberta, van ser els
autors del moble escriptori de {a reina pintat per Lloreng Saragossa, Unes feines a
les quals s'hi pot afegir, entre d'altres, Pobra de 'oratori que era a la tribuna de la
capella del palau per tal de que la reina pogués seguir des d'all{ els oficis. Pascual
Peralta, sense la preséncia de cap mestre de cases, es va encarregar de dirigir 'ope-
racié amb 1'ajuda del fuster Simon, o potser Ramon, que consta en el llibre com
a especialista en entretallar fusta.® L'any 1373 també van cobrir les estances pel
monarca que Francesc Marcet dirigia.%

En ¢l cas concret de la sala major, aquest fuster comandava un equip com-
posar normalment per vuit técnics, quatre amb un jornal de 4 sous i quatre
amb un de 3 sous 1 6 diners, i sovint comptaven amb un ajudant que cobrava 1
sou, 6 diners. La preséncia d'aquests técnics és requerida en els moments més
crucials.

La seva situacié dins l'obra és especialment destacada, ja que el seus coneixe-
ments estructurals van haver de ser essencials a ’hora d'obrar i muntar els dos en-
teixinats, de fer els bastiments i cintres imprescindibles per muntar els arces, o in-
clds d'idear o elaborar —ral com més endavant s'esmentari— aparells mecanics ne-
cessaris per fer efectiva la seva construccid.

Els pintors

La preséncia de Francesc Serra, fill homdnim del famés pintor actiu a micjans
del segle X1v a Barcelona, i e} seu col.laborador Jaume Castellar és un fet remar-
cable dins el conjunt de I'obra. L'activicar d'aquests artistes al palau va quedar re-
gistrada en una anotacié, amb data de! mes de juliol de 1376, al final del llibre de
Jaume Landrich. Un apartat on s'especifiquen les condicions del contracte, és a dir

65. ACA, RP, MR abans A-539: Obreria del palan de la reina Flionor (1368-1373), fol. 202r-
202v, 208v, 208v, 213v, 220r, 226r. Cal suposar que es tracra de la capella que la reina tenia prop
de la seva cambra, vepeu J. COROLEY, op. cit., pp. 21-22; A. ADRCER, E{ palan de Iz veina Elignor, op.
cit., pp. 233,

66. Idem, fol. 229v.
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que Francesc Serra i Jaume Castellar s’havien d'encarregar de la decoracid dels
tres crams de sostre de la sala major del palau menor de Barcelona. :

La primera condici6 {a referéneia a 'iconografia i a l'estil. $'exigeix represen-
tar els senyals reials, els de la primera muller Maria de Navarra, els de la segona
Elionor de Portugal i els d’Elionor de Sicilia. Es demana utilitzar finesa en el co-
lor, tal i com es podia veure en la «obra que es pintada a la casa jussana de man-
jar al palau major del senyor rey de Barchinona». Una «casa», una sala, que per-
fectament es podria identificar amb el gran salé del Palau reial major, conegut avui
com a Tinell, en una aproximacié al resultat final de la decoracid no conservada del
sostre atribuible a Jaume Desfeu.5”

La segona part del contracte informa del sistema de pagament a seguir. Va
consistir en tres lliuraments de 25 Hiures al principi, a la meitac i al final del
procés de cada un dels trams. Es a dir, que Serra i Castellar, per cada una de les tres
parts de l'enteixinat que decoraren van rebre un total de 75 lliures %

Entra dins de les possibilitats, sense que se’n tingui constancia, que un piacor
ran proper al rei com Lloteng Saragossa hagués pogut pintar algun dels sostres
d'alguna de les cambres o sales del palau menor arranjades els primers anys (1368-
1373}, De fet, la mateixa Elionor, quan li va encarregar la decoracié de U'escriprori,
ja sabia com rreballava Saragossa gricies a la comanda que baviz fet al pintor de
dos reraules per a les franciscanes de Calataiud ) Terol el 1366. Per altra banda, e
monarca ’havia nomenat pintor seu el 1367 1 sis anys més tard el qualificava com
e! millor pintor que hi havia a Barcelona. Perd, amb Saragossa a Valéncia des del
1374, la decoracié de 1'espai més noble del Palau reial menor va recaure en el fill
del presigiés Francesc Secra. Circumstincia que ajuda a reconsiderar la figura de
Francesc Serra II el qual, per merdixer la confianga reial de decorar un salé tan
simbadlic i representaciu del palau juntamenr amb Jaume Castellar, devia ser per
aquells anys un pintor ben considerat.”

Si bé succel en anys diferents, la preséncia al palau menor de Francesc Serra II
t de Lloreng Saragossa evoca la polémica existent a 'entorn dels dos mestres en el
panorama pictoric de I'dleim terg del segle Xiv. L'acribucié de la de la Verge de fa
Llet procedent de l'ermita de Santa Carerina de Torroella de Mongri, amb ¢l seu
lateral corresponent (Barcelona, col.leccions particulars) ~per semblances hi ha

67. ACA, RP, MR 2409, I: Qbreria del Palan reial major de Bareelona, fol. 171, es tracta d'una
noticia det18 de febrer 1362, en la qual es paga aJaume Desfeu, pintor de Barcelona, per la sisena ar-
chada que havia pintada en el dit palau. Ja s'ha dit que aquest llibre d'obres és poc ric pel que faa
I'aporracié de dades sobre el procés construcriu, éssent aquesta una de jes poques especificaions cla-
res. La noticia esed rambé cicada a J. M. MADURELL, op. cit., XI], pp. 5035, n. 69.

68. J. M. MADURELL, Ef pinter Liuds Borrasia: su vida, su tiempo, sus seguidores ¥ sus vhras. H Apén-
dice documental, op. cic., doc, 31, pp. 38-39.

69. A. RUBIG i LLucH, op. cit., I, doc, 218, pp. 213-214; I, doc. 174, pp. 166-167, 171; 8.
SANPERE 1 MIQUEL, op. cit., pp. 307, 312, 313, 318,
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incorporades la de Planella (Museu Diocesa de Valéncia) i el retanle de Xelva
(MNAC)- gira a I'entorn d'aquestes dues autories. Sense encara ser un tema del tot
resolt, enfronta historiograficament dues figures que en pocs anys de diferéncia van
treballar al mateix edifici reial.™

5. ELS MATERIAL I ELS UTILLATGES CONSTRUCTIUS

Les despeses de material i utillarge s’especifiquen cada dissabte, aleshores
s'anoten les compres sermanals, 1 a 'apartac final del llibre, és on es detallen per
separat les compres de fusta, de calg i rajola, de pedra i clavad. A través d'aquests
llistats es percep una entrada de material més o menys constant al llarg de tot el
procés constructiu. Es prou clara en el cas de la pedra, la calg, la rajola i el clavaé.

8i s’estableixen els porcentatges de les diferents despeses de material —sense
oblidar que manquen algunes pares del libre—, la major que es registra és la de
calg (42,55%), seguida de la de pedea de fil (31,76%), de fusea (12,86%), de cla-
vaé (7,44%) i de rajola tant de paredar com de pavimentar (4,84%). Finalment, hi
ha la compra de clofolles de pinyons (0,39%), de test (0,05%), d'oli (,03%),
dargila (0,02%) i de tinta negra (0,02%). Si es comparen les dades amb el por-
centatge tret a partir dels materials utiliczats en la construccié del Palau dels Pa-
pes d’Avinyé (1316-1362) —concretament encre els anys 1335 i 1337, perfode de-
dicat a la seva ampliacié—, hi ha certes coincidéncies. En el cas francés la despesa
de cal¢ no esta contemplada, perd la de la pedra és molt més superior que la de la
fusta, Ia qual va seguida de la de} ferro.”

No es pot deixar d'esmentar tampoc la possiblitat que s’hagués utilitzat
material reaprofitar dels enderrocaments de les cases contigiies al palau per tal
d’obtenir un espai ampli pel verger. Aquesta activirat queda perfectament re-
gistrada en el llibre dels anys 1368 al 1373 on, a més d'especificar-se que s'es~
bucaven albercs, ¢s pot constatar com part del material resulcant es posava a la
venda. La fusta vella es venia per cremar, perd la resra de macerial peri o de re-

70. S. SANPERE § MIQUEL, Els trescentistes catalans, 1, Barcelona, {1920}, pp. 305-342; J. GupiowL
1 ConpiLL, Els rrescentistes catalans, 11, Barcelona, {1924], pp. 189-190; J. M. PEREzZ MARTIN, E/ re-
tably de la ermita de San Rogue (Xévica), «Archivo espafol de arte y arquiteccurar, X, (Madrid, 1934),
pp. 27-30; L. SARALEGU, La piminra valenciana medieval, « Archivo de Arte Valenciano», XXI-XX1]
(Valéncia, 1935-1936), pp. 25-26, 40, 42; 1. GuDIoL i RICART, Ars bispaniae. Historia universal del
arte hispanico. Pintura gotice, 1X, Madrid, 1955, pp. 78-80; }. AINAUD, Pittnra spagnola dal perivdy ro-
manicy a ¢f Greeo, Bérgam, 1964, pp. 45; 8. LLONCH, Pintura italogética valenciana, «Anales y Bo-
lecin de los Museos de Arte de Barcelonan, XVIII (Barcelona, 19735), pp. 63-83, en especial 68-70;
A, JOSE PIYARCH, Llvreng Savagossa y fus origenes de la pininra nudieval en Valencia, «Draren, § (Barce-
lona, 1979), pp. 21-30; 6-7 (1981), pp. 109-119; ]J. GupIoL i RICART, 8. ALCOLEA i BLANCH, Pin-
tura gitica catalana, Barcelona, 1987, pp. GI, 255,

71. F. P, CaskLLl, La costruzzione del palazzo dei Papi de Avignone (1316-1367), Mi, 1981, pp.
119.
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ble ben segur que d’una manera o altra es va utilitzar per a fins constructius dins
el mateix palau.”

La fusta

L'apartar dedicat al fustam és mole ric pel que fa a la rerminologia emprada.
Uns termes que en gran pare es poden considerar especifics d’un sostre com el que
es va fer en aquella sala. De vegades Jaume Landrich només especifica les mides de
les fustes: «carretals», «dobleres», «trenrenes» o «taules». Perd en molres oca-
sions informa sobre el seu desti. Es a dir, si sén per fer bastides o cintres: «perxes»,
«palss, «puntals de pi», wtaules aops dels ponts». O bé per construir Venteixinar
«bigues», «costeress, «lates» o «taules» (vegeu glossari de termes constructius al
final).”?

Si es fan sumes separades dels diners gastacs en Padquisicié del fustam per a
una o altra utilitat els porcentarges ~sempre amb les degudes reserves— donen
que la compra de fusta per fer Penteixinac va ser d'un 34,51%. En canvi, per fer-
lo efectiu —€s a dir muntar bastides o per fer cintres pels arcs— la despesa va ser
d’un 63,64% del rocal. Un 1,84% de fusta no es por classificar.

Es obvi, doncs, que les dades conegudes deixen en evidéncia la importancia
que en obres d'aquelles caracteristiques tenia el fustam com a material auxiliar. No
en va Pere el Cerimonids, poc abans de l'inici de les obres del salé del Tinell, va
demanar al conservador de les Drassanes reials que cedis a Guillem Carbonell el
marterial necessari ~antenes, rems o taules— per fer bastides per 'obra del palau
major.™ :

Perd a més de la necessitar constructiva d'escructures de fusta provisionals, hi
va haver la dels enginys mecanics necessaris per aixecar i traslladar pesos feixucs.
En el cas de la sala menor es coneix la compra de tres cabrions per a fer cabries i
de quatre dotzenes de cordes trenades, possiblement destinades a fermar el mareix
aparell. De fet, es tracta d’unes maquines per al¢ar pesos composades normalment
per tres bigues inclinades a manera de tripode que sostenen a la part superior una
politja.” En altres ocasions, les obres del palau menor ja havien demoscrar la im-

72. ACA, RP, MR abans A-539: Obreria del palau de la reina Elioner (1368-1373), fol. 3r-5v,
Gr-8r, $0r.

73. V. ALMUNI, Lobra de la Sen de Tortosa, Barcelona, 1991,

74. J. M. MADURELL, Pere ef Cerimonids i les vbres prbligues, op. cit,, doc. 13, pp. 389-390. Ge-
neralment consten els noms dels proveidors, que solien ser fusters: Pere Buadella, Ramon Johan, Pe-
re Riera, Pong Olerna i Bernar Colomer, vegeu ACA, RP, MR abans A-540: Obreria de la veina Elip-
nor (1376-1378), fol. 75z, 88v, 184v, Aquestes quancitats importangs de fusta destinades a }a cons-
truccid han escar assenyalades en altres ocasions, vegeu J. FITCHEN, The Construction of Gothic Catbe-
drals, Xicago-Londres, 1961, pp. 168-173; F. P. CASELLI, op. cit., pp. 125-128,

75. Idem, fol. 79r.



4164 DANIEL CID MORAGAS

portancia d’aleres utillatges de tipus mecanic per aixecar pesos. Es el cas d'una ar-
gue que es va necessitar per fer ¢l 1369 una cambra pel rei, un ormeig que els ar-
tifex de la nova residéncia reial van haver de demanar al municipi, el qual no va
tardar en reclamar per les obres que s'havien de fer a la plaga del Blat.”

La cale i la vajola

La calg prenia com a unirar de mesura la quartera, amb un preu que oscil.la-
va entre els 15 i els 17 diners barcelonins cada una. Per esrablir ¢] preu de la ra-
jola es prenia com a referéncia el miler que costava entre 40 1 50 sous. Els pro-
veidors d'aquests dos tipus de material eren els rajolers Bernat Arnau i Pere An-
tic.

En les anoracions de la cal¢ no és mai especificada la funcié que acomplia, perd
és facil d'imaginar. Mesclada amb I'arena i l'aigua que arribava directament al
palau a través de la canalitzacié que atravessava la ciutat de muntanya a mar, set-
via per fer el morter. Per altra banda, aquesta matéria també s'havia utilitzar per
a la fabricacid del trespol ~composat principalmenc de calg i pols de test— que pro-
bablement va solucionar la pavimentacié de la sala fins l'any 1381 gue ¢s va en-
rajolar amb rajola de valencia.

Pel que fa a la compra de rajola de terra cuita, el llibre sol especificar si aques-
ta s'ucilitzava per pavimentar el terrat de ies sales o si s'utilitzava per paredar. §i
bé sembla ser que la majoria de rajoles d'aquest segon tipus van anar destinades a
I'obra d'una xemeneia que es feia a la sala dels Cavalls al marteix temps que es
construia el sald.”

La pedra de fil

La unitat de mesura emprada per [a compra de pedres era el centenar, el qual
costava entre 5 1 10 sous, Cal dir que hi ha seixanta-quatre pagues al respecte t des
de I'any 1376 fins el febrer de 1378 les necessitats constructives d'aquelles sales
van superar les 55.000 unitats de pedres.

Es tractava de pedra de fil, és a dir per a fer filades, [ era duca, com ja s'ha vise,
amb mules des de la cantera, segurament a Montjuic, De fet, les obres realiczades
en el palau menor el 1368 especifiquen clarament que Pextraccié de pedres va ser
fera en aquella zona. Pere Liobet, que aquell any estava encarregat de fer els sicis
per les finestres de tres destacades cambres reials (Ja de la reina, la Blanca i la

76. ACA, RP, MR abans A-540: Obreria del palay de lz reina Elioner {1368-1373), fol. 106s.
77. ACA, RP, MR abans A-340: Qbreria de la reina Elionor (1376-1378}, fol. 1861-187r,
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dels Cavalls), apareix en un moment determinat cobrant per dos jorns de treball
a Montjuic, on va «drassar les pedres de les dites finestress. Igualment, durant el
periode en el qual Pere Llobet es va ocupar de la construccid del Salé de Cent, con-
cretament 1'any 1371, en dues ocasions cansta que va cobrar del municipi per
destriar pedra de Montjuic per la dita obra.”™ -

En el cas de les obres de les sales major 1 menor només és conegut que les sei-
xanga-quatre pagues fetes d’aquest material es van efectuar a vine-i-set proveidors
diferents. Uns fornidors de pedra que sempre van ser molers, excepre € cas de Jau-
me Saiornats, que consta com a mestre de cases. Uns molers i mestre que devien
tenir la concessié o propietat dels diferents talls, alif on els molers contracracs
s'encarregaven d'extreure la pedra necessaria.”®

El clavad

L'apartat dedicat a registrar la compra de clavaé indica clarament que aquest
marterial va ser molt utilitzat. Els claus o les punxes es van fer servir tant per cla-
var les cintres com per construir la ranca de fusta pels pintors. Els claus de certa
mida, anomenats sagetials, es van urilitzar també en el cas de les cineres 1 de les
portes. Per clavar la fusta de 'enteixinar sembla ser gue sovint es van manejar
claus raulars.

Perd a més d'aquestes destinacions, el material de ferreteria va ser necessari per
les finestres i les portes, és el cas de bagues de balda, de ganxos de ferro per pen-
jar-hi barres i dels galfons. Per fer el fogar de la xemeneia de la sala dels cavalls va
ser necessiria una barra de ferro que actués com a travesser. Per encaixar les reixes
a la boca de la canal per on hi discorria 1'aigua del terrat es va comprar plom, uti-
liczat també en rasques d'impermeabilitzacié dels mateixos terrats, Aixi mateix,
per ser utilitzat com a estris de construccié es van comprar un parpal, concrera-
ment un tipus determinat anomenat peu de porc, i una liima. Pel que fa al pro-
veidor, practicament només va ser el ferrer Bernar Sarda (vegeu el glossari de ter-
mes constructius al final).®°

Els utillatges

La compra de material auxiliar o les pagues per la reparacié d'utillacges efec-

78. ACA, RP, MR abans A-540: Obreria del palan de la reina Elivror (1368-1373), fol. G31, 67r;
IMWB, Llibres de claveria, 1371-1372, foi. 375, 37v, 161v.

79. ACA, RP, MR abans A-54¢: Obreria de la reina Elionor {1376-1378), fol. 188r-190r.

80. Idem, fol. 82v, 191r-194r.
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tuades cada dissabte suposen una aproximacié als estris que els mestres van ne-
cessitar per dur a terme luss tasques. Pel que fa a les adquisicions hi ha paletes de
ferro, civecs per fer morter o per escombrar la terra de la cancera i dos vernegats
de fusta que, tal i com indica ef Hibre, van servir per amarar la calg i fer el mor-
ter. Igualment, va ser adquirida una portadora gran per tal de tenir-hi l'aigua on
amarar la cal¢.® Uns utillatges necessaris per elaborar el morter que van anar
complementats amb les senalles i galiedes que de manera mensual s'anaven ad-
quirint, Concretament, una vegada cada mes se solia comprar una dotzena de se-
nalles que podien ser d'espare —a 3 sous, 4 diners la dotzena— o de palma, forrades
i trepades —a 5 sous la dotzena~—,

Perd les noticies més usuals en els pagaments al final de la setmana laboral sén
les reparacions d'estris que devien ser propietat dels treballadors de 1'obra. Cada
sermana s havien de pagar les feines de lossar les broques de la cantera i de 'obra
en quantitats que podien anar des de les vine a les dues dotzenes. En menor grau,
hi ha registrats els pagaments per la reparacié de tascons, galledes, portadores i ca-
vecs.®

Laigua

La necessitar d'aquest liquid, imprescindible en rora construceid, va ser sol-
ventada gricies a P'aigua que arribava directament al palau a través de 1a canalita-
zacié que feia poc, a 'entorn de 1370, havia dirigit el conegut mestre d’obra Ber-
nat Roca. Es tractava de 'obra hidraulica, abans esmentada, que atravessava la
ciutat des de la plaga Santa Anna —on hi havia un trestellador, enginy d'una o d'un
joc de comportes, que regulava el cabal d'aigua~ fins el convent de Sant Francesc,
beneficiant en el seu pas als dos palaus reials, el major 1 el menor (el recorregut
proveia punts imporrants de la ciutar: pl. Santa Anna, pl. Nova, palau major, pl.
Sant Jaume, pl. Blat, pl. Sant Just, palau menor, Frares menoes).®

Aquesta canalitzacid, perd, es va fer servir principalmenc per regar ua jardi
amb olors de taronger, llimoners, xiprers, albeganers, salzes, poncems, murtres,
lorers, lliris o ilesamins.®

81, Idem, fol, 79, 85v, 93v, 100r.

82. Idem, fol. 791, 85v, 93v, 97v, 100¢, 102r, 109, 1151, 2 més de toes els folis corresponents
als dissapres.

83. IMHB, Liibres de claveria, 1370, fol. 79v, 154, 1561, 158, 1641, 164v, 170, 173v; 1371-
1372, 56¢, 108v. Vegis D. CID, op. cit., I, pp. 36-60.

84. ACA, RP, MR abans A-540: Obrevia del palan de la reina Elionor (1368-1373), fol. 2971~
297v.
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6. CONCLUSIONS

Les obres de la sala major i menor es van comengar, possiblement amb entre-
bancs econdmics, a l'entorn de {'any 1376, El 1377 van rependre’s amb especial
forca fins el febrer-marg de 1378, Segurament el primer any es van haver de tirar
parets d'una antiga compartimentacié, per tal d’obtenir l'espai necessari per bas-
tir una sala amplia. Cal recordar que el que coneixem avui com a Tinell es va ob-
tenir a base de l'eliminacié de murs i sostres en els quals estava dividida una ala
del Palau reial major.®® A continuacié, el procés constructiu emprat va ser per
moduls, el qual es fixava com a objectiu deixar acabar un primer tram per després
continuar en l'altre,

Un gran espai, la sala major del palau menor, que cal incloure com a part
d'una obra d'abast més general, destinada a la remodelacié i ampliacié d'un antic
edifici per convertir-lo en residéncia reial. Unes obres on, en el cas del sald, Fran-
cesc Marcer i Arraguil van tenir-hi un especial protagonisme. El primer tal vega-
da va ser el mestre major ja que aixi l'anomena l'obrer en una ocasié. Aquests
mestres van ser els successors, en el palau menor, de noms molt significatius en el
panorama arquitectdnic de la Barcelona del segle xtv, com és el cas de Guillem
Carbonell i Pere Llobet. Una situacié on cal incloure-hi també Bernatr Roca. Ro-
ca, ¢l qual va arribar a trebailar conjuntament amb l'aucor del 8alé de Cent en
unes possibles obres al palau major, va ser el responsable de canalitzar I'aigua que
—atravessant la ciutat- assortia, entre altres punts, el palau menor. Un mestre que,
a més, va assessorar en 'obra d’'una xemeneia per la sala major de [a dita residén-
cia que es va fer el 138136

Els resulrats degueren ser atractius. Dues arcades de pedra enriquides amb
senzilles nervadures sostenien un sostre de fusta decorat amb «fins colors» pels
pintors Francesc Serra, fill, i Jaurne Castellar, Un espai ampli i il.luminar, al-
menys, per quatre finestres. Perd per enrajolar-lo es van haver d'esperar uns anys.
No va ser fins el 1381 quan el rei va ordenar a {'obrer del palau, el conegut Jau-
me Landrich, la pavimentacié de la sala amb rajoles de valéncia. La coloracié
d'aquest terra la va decidir el mateix monarca --la va pal.lesar a través d'una mos-
tra pintada en un paper -, suposant una aportacié documental interessant de ca-
ra a avaluar 'estima que Pere el Cerimonids va demostrar per la decoracié de les
seves residéncies. Es en aquest document on el rei va ordenar, també per aquest es-
pai, la construccié supervisada per Bernat Roca d'una xemeneia amb bons permd-

85. J. Amaup, J. Gupiot, F. P, VERRIE, op. cit., I, pp. 241-259; A. M. ADROER, E/ Palau Reial
Alajor de Barcelona, op. cit., pp. 13,

86. J. M. MaADuRrELL, Ef Palacio Real Mayor de Barcelona, Nuevas notas para su histovia, « Analecra
Sacra Tarraconensia», X (Barcelona, 1937), pp. 97; J. M. MADURELL, Pere el Cerimonids i les obres pai
bligues, op. cit., doc. 2, pp. 373, 381-382.
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dols | amb un cand pel fumeral tan ample com el de la sala dels Cavalls. Cal re-
cordar gue la xemeneia de la sala dels Cavalls 'havien fera precisament Marcert i
Artaguil, mentre construien el noscre salé.*’

Recordem de nou, i dins de les conclusions, la idea abans apuntada sobre les
miltiples tasques que mestres d'obra com Carbonell, Llobet o Mercet van arribar
a fer dins aquell conjunt palati. Com ja s’ha dit, la construccié d'estances domés-
tiques degué ser l'activitar habitual, perd a la vegada la base que els permetria
d'anar provant a petita escala els projectes més agoserats, sempre menys freqiients
perd que acabarien marcant les pautes de les grans construccions civils.

En definitiva, la sala major del Palau reial menor, sense presentar les difi-
culrats técniques dels edificis religiosos, va ser una construccid de dimensions
considerables que per forga va haver de suposar Fexisténcia d'uns tallers ben or-
ganitzars, En tres anys van donar com a resulear un espai que s'intueix notable.
Una entitat 1 rapidesa en 'execucié que en certa manera contrasta amb el temps
que es va tardar en construir dos dels salons barcelonins, més destacats de la se-
gona meitat del segle xiv. El saié del palau major, el qual no es pot oblidar que
consta de sis arcades, va tardar en finir-se cinc anys (1359-1363). El 5alé de
Cent, que en els seus inicis constava de dos arcs diafragma, també cinc anys
(1369-1373).%

El salé de! Palau reial menor, malgrar la seva destruccié 1 només amb el re-
cord grafic d'unes poques imatges, gricies a la documentacid conservada sobre
el procés constructiu, és ara un referent primordial a I'hora d'abordar 'estudi de
qualsevol espai de caracteristiques similars. Si-ja no ho por ser a través de les
evidéncies fisiques, les anotacions didries de Jaume Landrich I'han reconstruit
una vegada més. Si bé va deixar d’existir com a espai transitable, les dades téc-
niques que ens aporta s'han convertit en un contrapunt basic per eatendre mi-
llor aquelis espais gdtics d’arcs diafragma i coberta de fusta que encara es con-
serven.

Encara que sigui de manera virtual, és avui un exemple destacar dins del con-
junt de l'arquitectura civil medieval catalana, perqué és una demoseracié que la
Histdria de 'arr s'ha de fer també a parrir d'alld que va existir perd ja no es té. En
definitiva, la sala major del Palau reial menor ve a afegir-se als dos casos abans es-
mentats —'espai avui anomenart Tinell i el 8alé de Cent— que varen ser construits
en menys de vint anys en la Barcelona renovada del segle xiv.

87. M. MADURELL, Pere ef Cerimonids i les obres pibligues, op. cit,, doc. 2, pp. 381-382;, ACA, RP,
MR abans A-540: Qbreria de la reina Elignor {1376-1378), fol. 181v.

88. ACA, RP, MR 2409, I: Obreria del Palan reial major; E. GILABERT BRUNIQUER, Ribrigues de
Bruniques. Cerimonial dels Magnifichs Consellers y Regiment de la Cintat de Barvelona, Barcelona, I, 1912,
pp. B2; IV, pp. 6, 23, 51, 267-268; A. DURAN i SANPERE, Els sustres pitics de la Casa de la Cintat de
Bareluna, op. cit., pp. 79-94.
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(GLOSSARI DELS TERMES CONSTRUCTIUS: LA FUSTA

biga. «bigues de la segona archada o cuberta de la sala major [...] per pintar
e envernissar» (Ll. 0.109v).

cabrio. cabird, «taul$ o bigueta de fusta, per a sostenir un sostre; especialment
cada una de les que es col.loquen de través damunc les bigues que van d’encava-
llada a encavallada d'una teulada» (Fullana},

cabrio de ter¢. «cabrions per fer cabries» (Ll 0.751). Vegeu perxa

carretal. «carretals per fer ponts per els mescres com posaren les cindries de
les dites archades» (L1 ©.184s), Biga de certa mida (A. M. II).

carretal gran. «carretals grans per fer raulons de la sala menor per la segona
cuberta» (L1 0.184r). Vegeu carretal.

costera. «costera per cloure la cuberta del segon arc de la sala menor» (LL
0.184v). «cada una de les bigues, més petites que les ordindries, que jeuen damunc
la jassera d'un sotil o teulada» (A, M. IH),

doblera de milloria. «doblera de milloria per fer taules de cimal per a la se-
gona cuberra de la sala menor» (L1. 0.184r). Dobler: peca de fusta tallada de cer-
ta mida, al Pirineu catald més o menys fa entre cinc i nou metres (A. M. IV).

dolga. tauld, d'una polzada i mitja 2 Menorca (A. M. IV).

lata. llata, «barra de fusta serrada de 75 mm. d’ampla, usada per a fer basti-
ments de portes i finestres, | que també es posa de través sobre els taulons o bigues
d'una reulada per sostenir les teules» (Fullana). Vegeu cabrio, taula.

pal. «pega de fusta {...] dreta i Harga, de seccié cilindrica o quadrada, que es
planta a terra per sostenir alguna cosa» (Fullana).

perxa. «perxes de salzer per a fer cabrions per a fer cabries» (L1. 6.75r); «pet-
xes de salzer aops del armament de les segones archades de les sales» (L. 0.109v);
«perxes per a fer cindries de les voltes jussanes» (Ll. 0.141v); «perxes de salzar per
apuntalar les ¢indries» (L1 0.185r1).

puntal de pi. «puntals de pi a apuncalar els ponts i les cindries de les archa-
des de la sala major» (L1 0.184r). «Pal, taulé o altra pega llarga i solida que es cla-
va o recolza a terra o en un suport resistent, i que serveix amb altres si és neces-
sari, per sostenir un encofrar, apunealar un edifici que amenaga ruina, etc, i evitar
que caigui» (Fullana); «cadascuna de les barres verticals que formen part d'un
bastiment o andami dels mestres de cases» (A, M. VIID).

raula. «bigues i taules de la dita archada o cuberra» (Ll. 0.109v). «Llata, ca-
da una de les peces de fusta de poc gruix que es posen a través damunt les bigues
que han de sostenir la teulada o llosat» (A. M. X). Vegeu cabrio, lata.

taula de cimal. Vegeu taula, Cimal, propi de cim, encimbellat, enlairac (A. M. III).

trentena. «fusts grans apellats XXXenes que en compre [...] aops de fer ponts
per a els dits maestres com posaren cindries de les arcades de la sala major del pa-
laus (L1, 0.1845).
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agua. pilar molt prim, columna per reforgar una jassera (A. M. I).

anella. anelles per «primeres arcades de les sales» (Ll 0.192r).

baga de balda. «anella de fetro per passar-hi o aguantar una barra, una lleba,
un forrellar» (Fullana).

barra. «barras de ferre que foren meses en la xemaneia de fa casa dels cavalls»
{Ll.0.193v),

clava. «per raho de clavar les cindries dels archs de la sala major del dit pa-
lau com per raho de clavar el armamenc de la fusca dels primers arcs de la sala ma-
jor e de la sala menor del dit palau» (LLo.191v); clava per cloure e acabar Ja tan-
cha de fusta» (LL.0.192r1).

dinal. «el clau gros que valia antigament un diner i serveix per a clavar por-
tes grosses, embarcacions» (A.M. IV).

galaverna. «galavernes de ferra meses en el arc major del dit passatge»
(Ll.o.191r). _

ganxo, «ganxos de ferra per les IV finestres de la sala major» (I1.6.192r).

golf. «golfs per les portes de la tancha» (L1.0.192r). Galfé, «pega de ferro pla
amb un piu vertical de forma cilindrica en un extrem, on balla l'anell d'una alera
peca anomenada corretja, el conjunt de les quals constitueix 'antiga i radimenti-.
ria frontissa de portes 1 persianes. El galfé és la part mascle que va ¢lavada a la pa-
ret» (Fullana).

golf gran. vegeu golf. «Golfs grans per la xemaneia de la sala dels cavallss
(LL.o.193v).

golf de paredar. vegeu golf. «Golfs de paredar per les portes d'un terrat»
{Ll.0.193v),

golf pla. vegeu golfs.

maial. meial, clau de mig diner (A.M. VII).

parpal. «dos parpals de ferra e la primera es apellat peu de porchs (LLo.192v).
Barra sdlida de ferro o de fusta, per a fer palanca» (A M. VIID.

plom. «plom aops de les dites reles» (LL.o.192v}). Vegeu reia.

reia. reixa, «reia de ferre que foren meses a la bocha de la canal on descorre la
aygua del terrac vers la paret de la cuyna» (L1.o.1925).

sagetial. «sagetials per clavar les cindries del terg arc de la sala maior»
(L1.o193v); «portes del portal de la sala maior» (194r). Clau de dererminada
grandaria (A.M. IX).

raular. «clavar cuberta de fusta del tecrat» (Ll.o. 193v).

Abreviatures:
A. M: A. Arcovsr, F. pE B. Mow, Diccionari catala-valencid-balear, Palma de

Mallorca, 10 vols.
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Fullana: M. FULLANA, Diccionari de 'art 1 dels oficis de la construccié, Palma de
Mallorca, 1984 (1974).
Ll.o: ACA, RP, MR abans A-540: Obreria de la reina Elionor (1376-1378).

1. Domenec Sert, Vista nord del patr del Palaw reral menor, 1850, oli sobre taula, Muscu
d'Historia de la Ciutat (Arxiu Fotografic de I'Arxiu Historic de la Ciurtar de Barcelo-
na).
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2. Domeénec Sert, Vista est del pati del Palau reial menor, 1856, oli sobre raula, MHC
(AHCB-AF).
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3. Domenec Sert, Vista Oest del pati del Palau reial menor, 1856, oli sobre taula, MHC
(AHCB-AF).
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4. Domeénec Sert, Vista sud del pati del Palau reial menor, 1856, oli sobre taula, MHC
(AHCB-AF).

5. F. Soler i Rovirosa, Vista del pati del Palau retal menor, 1857, aquarel-la MHC (AHCB-
AF).



